





 ПЛАН ОБАВЕЗА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНОГ ОКРУЖЕЊА – ИПЕИП			WORKING DRAFT







Министарство просвете
Пројекат 
„Унапређивање инклузивног основног образовања и васпитања у Србији”
П181557

Нацрт

[bookmark: _Hlk183697781]План обавеза у области заштите животне средине и друштвеног окружења 
(ПОЗЖСДО)

Процена






новембар  2024.

 ПЛАН ОБАВЕЗА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНОГ ОКРУЖЕЊА 
 

1. [bookmark: _Hlk180770227]Министарство просвете (МП) реализоваће пројекат „Унапређивање инклузивног основног образовања и васпитања у Србији” (ИПЕИП, Пројекат), уз учешће Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања (ЗВКОВ), Завода за унапређење образовања и васпитања (ЗУОВ) и одабраних локалних власти, како је предвиђено Споразумом о зајму са Светском банком (СБ), која је у својству администратора зајма пристала да обезбеди финансирање (П П181557) Пројекта, како је наведено у поменутом Споразуму.
2. МП ће Пројекат спроводити у складу са Еколошким и друштвеним стандардима Светске банке (ЕСС) и овим Планом обавеза у области заштите животне средине и друштвеног окружења (ПОЗЖСДО), на начин прихватљив за Светску банку. ПОЗЖСДО је део Споразума о зајму. Осим ако није другачије дефинисано у овом ПОЗЖСДО, термини написани великим почетним словом имају значења која су им приписана у наведеном Споразуму.  
3. Без ограничавања на претходно наведено, овај ПОЗЖСДО утврђује конкретне мере и радње које ће МП предузети или чије ће спровођење наложити, укључујући, по потреби, временске оквире спровођења активности и мера, институционалне и кадровске аранжмане, аранжмане обуке, праћења, извештавања и управљање жалбама. ПОЗЖСДО такође утврђује еколошке и друштвене инструменте који ће бити усвојени и примењени на Пројекту, који ће сви бити предмет претходних консултација и објављивања, у складу са ЕСС, по облику, садржају и на начин прихватљив за Светску банку. Када буду усвојени, наведени инструменти могу се с времена на време ревидирати уз претходни писмени договор са Светском банком.
4. [bookmark: _Hlk74003209]Према договору СБ и МП, овај ПОЗЖСДО ће током спровођења Пројекта с времена на време и по потреби бити ревидиран, ради одговарајућег управљања променама на Пројекту и непредвиђеним околностима или као одговор на учинак Пројекта. У таквим околностима МП и СБ сагласни су са ажурирањима ПОЗЖСДО тако да он одражава све промене кроз размену писама између СБ и МП (које представља проф. др Славица Ђукић Дејановић, министар просвете). МП ће одмах објавити ажурирани ПОЗЖСДО.
5. Одељак „Показатељи спремности за спровођење“ у наставку предвиђа радње и мере које треба предузети ради процене спремности за почетак спровођења Пројекта у складу са овим ПОЗЖСДО. Све радње и мере у овом ПОЗЖСДО-у спроводиће се како је наведено у колони „Временски оквир“, без обзира да ли су наведене у поменутом одељку.
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	МЕРЕ И РАДЊЕ 
	ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
	ОДГОВОРНИ СУБЈЕКТ

	ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

	
А
	
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Успоставити ЈУП с квалификованим особљем и ресурсима за подршку управљању еколошким, друштвеним, здравственим и безбедносним ризицима и утицајима Пројекта, укључујући једног стално запосленог стручњака за заштиту животне средине и једног стално запосленог стручњака за заштиту друштвеног окружења.


	
Ангажовати једног стручњака за заштиту животне средине и једног стручњака за заштиту друштвеног окружења најкасније месец дана након ефективности Пројекта и након тога одржавати ЈУП и наведене позиције током спровођења Пројекта. 

	
Министарство просвете (МП) / Јединица за управљање пројектом (ЈУП)

	
Б
	
ПЛАН/МЕРЕ ИЗГРАДЊЕ КАПАЦИТЕТА

Припремити и применити следеће мере за изградњу капацитета:

· обука особља ЈУП-а, заинтересованих страна, заједнице, радника на пројекту, предузимача о мапирању и ангажовању заинтересованих страна, специфичним аспектима еколошке и друштвене процене, о спремности и реаговању у ванредним ситуацијама, о здрављу и безбедности заједнице, о успостављању и коришћењу жалбеног механизма итд.

	


Током спровођења Пројекта
	


ЈУП

	
Ц
	
РЕДОВНО ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Припремити и доставити Светској банци редовне извештаје о праћењу утицаја Пројекта на животну средину, друштвено окружење, здравље и безбедност. Извештаји треба да укључују:

· статус припреме и спровођења докумената предвиђених овим ПОЗЖСДО,
· резиме активности на ангажовању заинтересованих страна спроведених у складу с Планом ангажовања заинтересованих страна (ПАЗС),
· притужбе поднете у оквиру Жалбеног механизма, евиденције притужби и напредак у њиховом решавању,
· утицај извођача и подизвођача радова по питању заштите животне средине и друштвеног окружења, о којима се извештава кроз месечне извештаје извођача и стручног надзора радова,
· број и статус решавања инцидената и незгода пријављених у оквиру активности под Д доле.
	

Достављати кварталне извештаје Светској банци током спровођења Пројекта, почевши од датума ефективности. Извештаје доставити најкасније 30 дана од дана завршетка сваког периода извештавања.
	

ЈУП

	
Д
	
МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Захтевати од извођача радова и фирми које обављају стручни надзор месечне извештаје о праћењу утицаја на животну средину и социјално окружење у складу с метриком наведеном у одговарајућим тендерском документу и уговору, које ће подносити СБ.

	

Подносити месечне извештаје СБ као прилоге извештајима који се подносе у оквиру активности Ц горе.
	

ЈУП
Извођачи радова

	ЕСС1: ПРОЦЕНА РИЗИКА И УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ДРУШТВЕНО ОКРУЖЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И УТИЦАЈИМА

	
1.1
	
ЕКОЛОШКЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПРОЦЕНЕ ОДНОСНО ПЛАНОВИ

1.  Припремити и применити Планове управљања животном средином и друштвеним окружењем (ПУЖСДО) и контролне листе који прате те планове, у складу са релевантним ЕСС стандардима СБ.
2. [bookmark: _Hlk183697772][bookmark: _Hlk183698270]Припремити и применити Оквир за управљање животном средином и друштвеним окружењем (ОУЖСДО) за Пројекат, у складу са релевантним ЕСС стандардима СБ.
3. Извођачи радова и други субјекти потпројекта треба да припреме и примене Планове управљања животном средином и друштвеним окружењем (ПУЖСДО) на нивоу потпројеката и одговарајуће контролне листе, као што је наведено у ОУЖСДО-у. Ако се неке активности предложене на потпројектима налазе на списку неприхватљивих активности наведеном у ОУЖСДО-у, ти потпројекти ће бити дисквалификовани из финансирања у оквиру Пројекта.


	

1. Припремити ПУЖСДО и одговарајуће контролне листе пре почетка радова на изградњи и реконструкцији, а након тога примењивати те планове и листе  током спровођења Пројекта.
2. Припремит ОУЖСДО пре процене и након тога примењивати Оквир током спровођења Пројекта.
3. Припремити ПУЖСДО и одговарајуће контролне листе и укључити их у одговарајућу тендерску документацију за конкретне потпројекте / пројектне активности или пре спровођења потпројектне/пројектне активности која изискује усвајање таквих планова и одговарајућих контролних листи. 

 
	

ЈУП

	1.2
	УПРАВЉАЊЕ ИЗВОЂАЧИМА

Укључити релевантне аспекте ПОЗЖСДО-а, укључујући, између осталог, релевантне инструменте заштите животне средине и друштвеног окружења, Процедуре управљања радном снагом (ПУРС) и Кодекс понашања, у спецификације које се тичу заштите жив. средине и друш. окружења, здравља и безбедности на раду,  у оквиру документације која се тиче набавке и уговоре са извођачимарадова и фирмама за стручни надзор. Након тога водити рачуна да се извођачи радова и фирме за стручни надзор придржавају спецификација које се тичу заштите жив. средине и друш. окружења, здравља и безбедности на раду у својим уговорима.

	
Као део припреме документације везане за набавке и одговарајућих уговора.
Надгледати учинак извођача радова током спровођења Пројекта.
	
ЈУП

	1.3
	ТЕХНИЧКА ПОМОЋ

Консултације, студије (укључујући студије изводљивости, ако је примењиво), изградња капацитета, обуке и све друге активности техничке помоћи у оквиру Пројекта спроводити у складу с пројектним задацима прихватљивим за Светску банку, који су у складу са ЕСС стандардима СБ. Након тога се постарати да резултати таквих активности буду у складу са задатком.


	
Током спровођења Пројекта


	
ЈУП



	ЕСС2: РАД И УСЛОВИ РАДА

	2.1
	ПОСТУПЦИ УПРАВЉАЊА РАДОМ

Припремити и применити Процедуре управљања радном снагом (ПУРС) за Пројекат као део ОУЖСДО-а.


	
Припремите ПУРС пре процене, а након тога га примењивати током спровођења Пројекта.


	
ЈУП / извођачи радова / локалне самоуправе

	2. 2
	ПЛАН УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ И ЗДРАВЉЕМ НА РАДУ

Захтевати од извођача и подизвођача да припреме и спроводе мере или план управљања безбедношћу и здрављем на раду у складу са ПУЖСДО-ом и одговарајућим контролним листама.



	

Припремити план управљања безбедношћу и здрављем на раду пре почетка радова и након тога спроводити план током спровођења пројекта.


	

ЈУП / извођачи радова

	2.3
	ЖАЛБЕНИ МЕХАНИЗАМ ЗА ПРОЈЕКТНЕ РАДНИКЕ

Успоставити и управљати жалбеним механизмом за раднике ангажоване на Пројекту, као што је описано у ПУРС -у и у складу са ЕСС2.

	Успоставити жалбени механизам пре ангажовања радника и након тога одржавати и управљати механизмом током спровођења Пројекта.
	ЈУП

	ЕСС3: ЕФИКАСНОСТ КОРИШЋЕЊА РЕСУРСА И ПРЕВЕНЦИЈА ЗАГАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ЗАГАЂЕЊЕМ

	3.1
	ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Припремите и примените План управљања отпадом (ПУО) као део контролне листе ПУЖСДО и ПУЖСДО, који се тиче управљања опасним и неопасним отпадом, у складу са ЕСС3.
	
Припремити ПУО као део ПУЖСДО-а пре почетка радова, а након тога примењивати ПУО током спровођења Пројекта.

	ЈУП / извођачи радова

	3.2
	ЕФИКАСНОСТ КОРИШЋЕЊА РЕСУРСА И ПРЕВЕНЦИЈА ЗАГАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ЗАГАЂЕЊЕМ

Укључити ефикасност коришћења ресурса и мере превенције загађења и управљања загађењем у ПУЖСДО и одговарајућу контролну листу, који ће бити припремљени у оквиру горенаведене активности 1.1.

	

Исти временски оквир као и за припрему и примену ПУЖСДО и одговарајућих контролних листа

	

ЈУП
Извођачи радова

	ЕСС4: ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ

	4.1
	БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ И НА ПУТЕВИМА

Укључити мере за управљање ризицима у саобраћају и на путевима како је превиђено у ПУЖСДО-у, који треба припремити у оквиру горенаведене активности 1.1.
	
Исти временски оквир као за припрему и примену ПУЖСДО и одговарајућих контролних листа, а након тога примењивати током спровођења Пројекта.

	
ЈУП
Извођачи радова

	4.2
	ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ

Проценити специфичне ризицике и утицаје на заједницу и управљати ризицима и утицајима који произилазе из пројектних активности, укључујући, између осталог, понашање радника ангажованих на Пројекту, ризике од прилива радне снаге, одговор на ванредне ситуације, итд., и укључити мере ублажавања ризика и утицаја у ПУЖСДО и одговарајуће контролне листе, које треба припремити у складу са ОУЖСДО.

	

Исти временски оквир као за припрему и примену ПУЖСДО и одговарајућих контролних листа, а након тога примењивати током спровођења Пројекта.
 
	

ЈУП
Извођач радова

	4.3
	РИЗИЦИ ЗА СЕКСУАЛНО ИСКОРИШЋАВАЊЕ И УЗНЕМИРАВАЊЕ


Припремити и применити Акциони план спречавања сексуалног искоришћавања и узнемиравања као део ПУЖСДО и одговарајуће контролне листе, за процену и управљање ризицима за сексуално искоришћавање и узнемиравање.
	
Исти временски оквир као и за припрему и примену ПУЖСДО-а и одговарајуће контролне листе, а након тога примењивати Акциони план спречавања сексуалног искоришћавања и узнемиравања током спровођења Пројекта.

	

ЈУП
Извођач радова

	ЕСС5: АКВИЗИЦИЈА ЗЕМЉИШТА, ОГРАНИЧЕЊА  У ПОГЛЕДУ НАМЕНЕ ЗЕМЉИШТА И ПРИНУДНО РАСЕЉАВАЊЕ

	5.1
	ОКВИР ПОЛИТИКЕ РАСЕЉАВАЊА

Припремите и применити План расељавања или План обнове средстава за живот за сваку активност у оквиру Пројекта где је то потребно, у складу са ЕСС5.

	
Припремити и применити одговарајући планове расељавања и обнове средстава за живот пре почетка извођења радова, укључујући гаранције да је пре преузимања земљишта и с њим повезаних некретнина обезбеђена пуна надокнада и да су (по потреби) лица расељена и да су им обезбеђене надокнаде за расељавање.

	

	ЕСС6: ОЧУВАЊЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА И ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ЖИВИМ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА

	
	Стандард није релевантан.



	
	

	ЕСС7: АУТОХТОНИ НАРОДИ / ИСТОРИЈСКИ ЗАПОСТАВЉЕНЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОДСАХАРСКЕ АФРИКЕ 

	
	Стандард није релевантан.





	
	

	ЕСС8: КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ

	8.1
	РИЗИЦИ И УТИЦАЈИ НА КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ

[bookmark: _Hlk184215304]Припремити и применити План управљања културним наслеђем (ПУКН) за све радове, са утврђеним ризицима по културно наслеђе, као део Извештаја о процени утицаја на животну средину у оквиру ПУЖСДО, у складу са ЕСС8.

	

Усвојити ПУКН пре надметања за уговор, а након тога примењивати ПУКН током спровођења пројекта.

	



ЈУП

	8.2
	СЛУЧАЈНИ НАЛАЗИ

Описати и применити процедуре за случајне налазе као део ОУЖСДО и ПУЖСДО.
	
Описати процедуре за случајне налазе у ОУЖСДО, ПУЖСДО и одговарајућим контролним листама. Примењивати процедуре током спровођења Пројекта.

	
ЈУП

	ЕСС9: ФИНАНСИЈСКИ ПОСРЕДНИЦИ

	
	Стандард није релевантан.



	
	

	ЕСС10: АНГАЖОВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА И ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА

	10.1
	ПЛАН АНГАЖОВАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА

Припремити и применити План ангажовања заинтересованих страна (ПАЗС) за Пројекат, у складу са ЕСС10, који ће укључивати мере за, између осталог, пружање благовремених, релевантних, разумљивих и доступних информација заинтересованим странама и консултовати се с њима на културно прикладан начин, без манипулације, мешања, принуде, дискриминације и застрашивања.

	
Усвојити ПАЗС пре процене а након тога га примењивати током спровођења Пројекта.
	
ЈУП

	10.2
	ПРОЈЕКТНИ ЖАЛБЕНИ МЕХАНИЗАМ 

Успоставити, објавити, одржавати и управљати приступачним Жалбеним механизмом (ЖМ), како би се примале притужбе у вези с Пројектом и олакшало њихово решавање, брзо, ефикасно и транспарентно, на начин који је културно примерен и лако доступан свим странама погођеним Пројектом, без икаквих трошкова и казни, укључујући забринутости и притужбе поднете анонимно, у складу са ЕСС10.

Жалбени механизам ће примати, евидентирати и олакшати решавање притужби које се тичу сексуалног искоришћавања и узнемиравања, укључујући упућивање жртава на релевантне службе које се баве родно заснованим насиљем, а све то на безбедан и поверљив начин у чијем је средишту жртва.

	
Успоставити Жалбени механизам најкасније до датума ефективности Пројекта, а након тога одржавати и управљати механизмом током спровођења Пројекта.
	
ЈУП

	

	МЕРЕ И РАДЊЕ

	ПОКАЗАТЕЉИ СПРЕМНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ [Овај одељак садржи активности из ПОЗЖСДО (онако како су наведене у првој колони ПОЗЖСДО-а) које су утврђене као релевантне за праћење спремности за спровођење Пројекта са становишта заштите животне средине и друштвеног окружења. То може укључивати радње које се односе на: i) успостављање jединица за управљање ризицима по питању заштите животне средине и социјалног окружења у телима који спроводе пројекат, ii) запошљавање и обуку особља које се бави заштитом жив. средине и друш. окружења у телима која спроводе пројекат, iii) меморандуме о разумевању или друге писане споразуме/аранжмане између тела која спроводе пројекат и других релевантних страна да би се обезбедила одговарајућа координација активности на управљању ризицима у области заштите жив. средине и друш. окружења; iv) ефективност мера за заштиту жив. средине и друш. окружења или услове расподеле средстава, ако се сматрају оправданим, v) процене и планове за заштиту жив. средине и друш. окружења које Зајмопримац треба да припреми на почетку спровођења Пројекта; vi) друге специфичне захтеве који се односе на спремност за спровођење Пројекта са становишта заштите жив. средине и друш. окружења].






