

PROJEKAT  
INKLUZIVNO PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE - (IPVO)

**KONTROLNA LISTA PLANA ZA UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM  
SREDINOM I SOCIJALnim PITANJIMA**

Renoviranje i opremanje (tekuće održavanje) vaspitnih soba  
u predškolskoj ustanovi u za  
Opština Sopot

Beograd, februar 2024. godine

# Sadržaj

<b>1. Uvod i polazne osnove .....</b>	<b>4</b>
Rezime projekta .....	4
1.1. Renoviranje i opremanje postojećih soba za vaspitno-obrazovni rad - Aktivnosti i lokacija.....	5
1. Tekuće održavanje i opremanje 2 sobe u Opštini Sopot .....	5
Opis projekta.....	15
Ralja, objekat "Leptirić" (izdvojeno odeljenje PU "Naša radost", Sopot) .....	15
Sopot, objekat "Švrča" (PU "Naša radost", Sopot) .....	16
<b>2. PLAN UPRAVLJANJA I PRAĆENJA ŽIVOTNE SREDINE ZA RENOVIRANJE I OPREMANJE POSTOJEĆIH VASPITNIH SOBA .....</b>	<b>18</b>
DEO 1: Institucionalno administrativni .....	18
DEO 2: Ekološka i socijalna procena .....	27
DEO 3: Plan monitoringa.....	35
Prilozi.....	45
Prilog 01: Zaštita životne sredine i socijalno okruženje .....	45
Prilog 02: Lokacija objekta u Opštini Sopot .....	46
Prilog 03: Odobrenje za izvođenje radova – Opština Sopot, Ralja .....	47
Prilog 04: Žalbeni formular .....	50

## Spisak skraćenica

IPVO – Projekat „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“  
ZZPS – Zavod za zaštitu prirode Srbije  
JLS – Jedinica lokalne samouprave  
JUP – Jedinica za upravljanje projektom  
KO – Katastarska opština  
MZŽS – Ministarstvo zaštite životne sredine  
MPNTR – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  
MRZBSP - Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  
MSA – Materijal koji sadrži azbest  
NVO – Nevladina organizacija  
OA – Oksidi azota  
ODUŽSSO – Okvirni dokument za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem  
OPR – Okvirna politika raseljavanja  
OP – Operativna politika  
OP/BP – Operativna procedura / politika Banke  
PAU – Poliklični aromatični ugljovodonici  
PŽS – Procena životne sredine  
PzUŽSSO – Plan za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem  
PUŽS – Procena uticaja na životnu sredinu  
PUUSO – Plan za ublažavanje uticaja na socijalno okruženje  
RZZSK – Republički zavod za zaštitu spomenika kulture  
RS – Republika Srbija  
SB – Svetska banka  
SGRS – Službeni glasnik Republike Srbije

## **1. Uvod i polazne osnove**

Projekat inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja (ECEC) koji se finansira iz sredstava Zajma Svetske banke (Banka), a koji sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, će direktno koristiti deci od rođenja do uzrasta od 6,5 godina, posebno deci iz društveno osetljivih grupa. Projekat će deci iz društveno osetljivih grupa pružiti neophodnu prednost od ključnog značaja u pogledu ukupnog razvoja, inkluzije u obrazovanju i sticanja obrazovanja. Projekat se sprovodi od 2018. godine. Projekat se provodi u skladu s Operativnim Politikama Svetske banke, uključujući politike zaštite životne sredine i društvenih pitanja.

Prema Politici i Proceduri 4.01 Operativne politike Svetske Banke za zaštitu životne sredine, Banka zahteva da izradu Procene uticaja na životnu sredinu i društvo za projekte koji su predloženi za finansiranje iz kredita Banke, kako bi osigurala da su projekti ekološki i društveno prihvativiji, usuglašeni sa Politikama i Procedurama Svetske banke u području zaštite životne sredine i socijalnih pitanja, primenjivim nacionalnim zakonodavstvom, Smernicama Svetske banke u zaštiti životne sredine i socijalnih pitanja te najboljim praksama, te da se vode održivim procesom odlučivanja. Takođe, prema Operativnoj Politici i Proceduri Svetske banke 4.11 Kulturno fizičko dobro, koje se takođe primenjuje na ovaj projekat, na lokalitetima i objektima koji se nalaze pod bilo kojim vidom zaštite kulturnog i arheološkog nasleđa, potrebno je izraditi Plan upravljanja kulturnim dobrom, a u skladu sa navedenom Politikom i nacionalnim zakonima. PROJEKAT INKLUZIVNO PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE (ECEC), predviđa širenje pristupa kvalitetnim ECEC uslugama, posebno za decu iz društveno osetljivih grupa.

### **Rezime projekta**

Cilj projekta je unapređenje dostupnosti, kvaliteta i pravičnosti za decu predškolskog uzrasta (sa ova tri međusobno povezana aspekta koja se odražavaju u tri komponente projekta) od 0 do 6,5 godina, sa posebnim naglaskom na decu iz društveno osetljivih grupa. Aktivnosti za decu uzrasta od 3 do 6,5 godina (posebno u komponentama 1 i 2) biće usmerene na povećanje dostupnosti inkluzivnom predškolskom obrazovanju i vaspitanju (tj. Usmereno na dete i sa mogućnostima učenja prilagodene uzrastu), istovremeno podržavajući njihov prelazak u rane razrede osnovnog obrazovanja. Aktivnosti za mlađu decu, tj. od rođenja pa nadalje (u komponenti 3), biće usmerene na osnaživanje roditelja i porodica da podrže holistički razvoj dece kroz unapređenje znanja o značaju ranog razvoja i rane stimulacije kod kuće i pristupu relevantnim uslugama u zajednici. Konačno, komponenta 4 će se fokusirati na upravljanje projektima i praćenje i evaluaciju.

Komponenta 1: Proširenje ponude slobodnih mesta u predškolskim ustanovama.

Cilj ove komponente jeste da unapredi pristup predškolskim uslugama, posebno za decu uzrasta 3 do 5, 5 godina iz društveno osetljivih grupa, tako što će povećati ponudu slobodnih mesta u kvalitetnim predškolskim ustanovama. Prioriteti u prvim fazama sprovođenja Projekta biće renoviranje i prenamena/unapređenje, kako bi se time brzo povećao pristup, dok izgradnja novih objekata iziskuje više vremena.

Obnovljeni objekti biće pogodni za vaspitnoobrazovne aktivnosti orijentisane ka deci i koristiće rešenja koja povećavaju efikasnost i fleksibilnost. Za sve nove i obnovljene predškolske ustanove ova komponenta će finansirati nabavku nameštaja, didaktičkog materijala, opreme i opremanje igrališta.

## 1.1. Renoviranje i opremanje postojećih soba za vaspitno-obrazovni rad - Aktivnosti i lokacija

### 1. Tekuće održavanje i opremanje 2 sobe u Opštini Sopot

Opština Sopot, jedna od sedamnaest beogradskih opština, nalazi se južno od Beograda u severnom delu Šumadije. Nalazi se na u južnom delu Beograda, zauzima površinu od 27.075 ha, na kojoj prema podacima sa poslednjeg popisa 2022. godine živi 19.026 stanovnika. Jedno od najlepših mesta u Sopotu je obližnje selo Nemenikuće. Naziv je dobilo za vreme ropsstva Srbije pod Turcima. U sadašnjem administrativnom obliku opština Sopot postoji od 1961. godine. Od 1967. godine opština Sopot pripojena je teritoriji grada Beograda. Opština Sopot u svom sastavu ima 16 mesnih zajednica i to: Mali Požarevac, Parcani, Ralja, Popović, Stojnik, Sibnica, Rogača, Drlupa, Dučina, Babe, Mala Ivanča, Đurinci, Nemenikuće, Slatina, Guberevac i Sopot.

Sopot se nalazi na 44°31' Severne i 20°35' Istočne geografske širine, 177.38 m iznad nivoa mora, nekih pedesetak kilometara južno od Beograda, glavnog grada Srbije.

Teritorija Opštine Sopot graniči se sa opštinama Mladenovac, Lazarevac, Voždovac, Grocka, Aranđelovac i Barajevo.

Opština Sopot danas predstavlja očuvani deo prirode sa povoljnim klimatskim uslovima koje pruža planina Kosmaj sa nadmorskom visinom od 626 m. Turistički lokaliteti Trešnja, Guberevačke šume, popularno vikend izletište Babe, manastir Tresije su svega 45 km udaljenosti od grada Beograda.

Razvijajući se bez velikih industrijskih kapaciteta, a postajući sve više centar razvijenih srednjih preduzeća koja vode računa o očuvanju životne sredine, Sopot ostaje ekološki čista i zaštićena životna sredina sa povoljnom ružom vetrova.

Dobro povezanom i rasprostranjenom mrežom saobraćajnica brzo se dolazi u Sopot iz svih pravaca Srbije. Najbrža veza iz Beograda je autoputem Beograd-Mali Požarevac-Sopot, kragujevačkim putem preko Avale, iz Barajeva preko Guberevca i Baba, iz Lazarevca putem Vreoci-Mirosljci-Sibnica, iz Aranđelovca putem Venčani-Sibnica-Ranilovići-Rogača, iz Mladenovca preko Kosmaja ili kragujevačkim putem preko Đurinaca ili Nemenikuća.

Pored prirodnih lepota i zanimljivosti ovog kraja ne mogu se zaobići ni gostoljubivi stanovnici ove male varošice koja ima sve potrebne infrastrukturne uslove, dobru snabdevenost prodavnica, pokrivenost ugostiteljskim objektima u stanju da zahtevnom turistu pruži tako potreban mir i spokoj od gradske vreve.

Dobra saobraćajna povezanost omogućuje jednostavnije korišćenje turističke ponude. Najbrža veza iz Beograda je autoput Beograd-Mali Požarevac-Sopot. Preko teritorije opštine Sopot prolaze dve železničke pruge Beograd-Lapovo-Niš i Beograd- Mala Krsna.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za 2022. godinu na teritoriji opštine živi 19 153 stanovnika, dok je gustina naseljenosti iznosi 71 stanovnik na km<sup>2</sup>. Osnovni statistički i demografski podaci opštine prikazani su u Tabeli 1. a geografski položaj u Srbiji i regionu prikazan je na slici 1.

Tabela 1. Osnovni podaci o stanovništvu i naseljenosti za opštinu Sopot

Osnovni podaci		
Površina (km <sup>2</sup> ) <sup>1</sup>	271	(2021)
Broj naselja <sup>2</sup>	17	(2021)
Stanovništvo – procena sredinom godine <sup>3</sup>	19153	(2022)
Gustina naseljenosti (broj stanovnika/km <sup>2</sup> ) <sup>3</sup>	71	(2022)
Stopa živorodenih <sup>3</sup>	10	(2022)
Stopa umrlih <sup>3</sup>	17	(2022)
Stopa prirodnog priraštaja <sup>3</sup>	-7	(2022)
Očekivano trajanje života živorodenih (prosek godina) <sup>3</sup>	73	(2022)
Prosečna starost (u godinama) <sup>3</sup>	46	(2022)
Indeks starenja (60+ god. / 0–19 god.) <sup>3</sup>	182	(2022)
Prosečan broj članova domaćinstva <sup>4</sup>	2.61	(2022)
Projektovan broj stanovnika (srednja varijanta - nulti migracioni saldo) <sup>3</sup>	16811	(2041)
Projektovan broj stanovnika (srednja varijanta sa migracijama) <sup>3</sup>	21035	(2041)


Izvor:

1 Republički geodetski zavod

2 Teritorijalni registar, RZS

3 Vitalna statistika, RZS

4 Popis stanovništva, domaćinstava



Slika 1. Položaj opštine Sopot u Republici Srbiji (levo) i Beogradu (desno)

Klima Gradske opštine Sopot je ista kao i klima Beograda, umereno kontinentalna, sa četiri godišnja doba. Jesen je duža od proleća, sa dužim sunčanim i toplim periodima tzv. miholjsko leto. Zima nije tako oštra, sa u proseku, 21 danom sa temperaturom ispod nule. Januar je najhladniji sa prosečnom temperaturom 0,10C. Proleće je kratko i kišovito. Leto naglo dolazi.

Karakteristika beogradske klime je i košava, jugoistočni i istočni vetar, koji donosi vedro i suvo vreme. Najčešće duva u jesen i zimu, u intervalima od 2 do 3 dana. Prosečna brzina košave je 25-43 km/h, a u pojedinim udarima može dostići brzinu do 130 km/h. Košava je najveći prečišćivač vazduha Beograda.

Na Beograd i okolinu, godišnje padne, prosečno 669,5 mm padavina. Najveću količinu padavina imaju maj i jun. Prosečno trajanje sunčevog sjaja je 2.096 sati. Najveća insolacija, oko 10 časova dnevno, je u julu i avgustu, dok je najveća oblačnost u decembru i januaru, kada sunce sija u proseku, 2 do 2,3 sata dnevno. Prosečan broj dana sa padanjem snega je 27, dužina zadržavanja snežnog pokrivača je 30 do 44 dana, a debljina iznosi 14 do 25 cm.

### **Predškolska ustanova**

Vrtić „Švrća“ u Soporu osnovan je 1970. godine, i najpre je radio pri osnovnoj školi „Jelica Milovanović“. Kada je 1972. godine osnovan Centar za dečiju zaštitu i socijalni rad, vrtić „Švrća“ iz Sopota se izdvaja iz osnovne škole, i sa vrtićem „Leptirić“ iz Ralje, koji je otvoren 1972. godine, priključuje se navedenom Centru. U Maloj Ivanči 1977. godine otvara se vrtić „Veselo detinjstvo“, da bi od 20.12.1978. godine Predškolska ustanova prerasla u posebnu Ustanovu pod nazivom „Naša radost“.

Od tada Ustanova počinje naglo da se razvija. U septembru 2012. godine Ustanova se proširuje za još jedan adaptirani prostor za boravak dece, i dobija objekat u Malom Požarevcu – „Dečji raj“. U oktobru 2019. Ustanova od GO Sopot dobija na korišćenje još jedan objekat u Soporu, „Pčelice“. U novembru 2021. godine, proširuje se i objekat u Rogači. Tako da sada ustanovu sačinjavaju šest objekata i pet grupa pred polazak u školu pri Osnovnim školama i Mesnim zajednicama (Popović, Nemenikuće, Dučina, Stojnik, Parcani). U svim objektima postoje jaslene, vrtićke i grupe pred polazak u školu.

U svom sastavu, Predškolska ustanova „Naša radost“ iz Sopota, ima ukupno 6 objekta. Od toga su 4 namenski građena („Švrća“, „Leptirić“, „Veselo detinjstvo“, objekat „Pčelice“ je izgrađen u saradnji sa GO Sopot i namenjen za potrebe PU). Adaptirana je zgrada Centra za kulturu u Malom Požarevcu, a drugi deo tog objekta je pripojen i namenjen za potrebne Predškolske ustanove, pri čijoj izgradnji je učestvovala GO Sopot. Drugi nenamenski objekat je pri mesnoj zajednici Rogača i nakon proširivanja i adaptacije koristi se za celodnevni boravak jedne četvoročasovne grupe u godini pred polazak u školu i jedne vrtićke mešovite grupe. Za realizaciju četvoročasovnog pripremnog predškolskog programa, Ustanova će koristiti prostore van sedišta, koji se nalaze u adaptiranim prostorijama Mesnih zajednica (Dučina) i Osnovnih škola (Popović, Nemenikuće).

Tabela 2. Osnovni statistički podaci o karakteristikama predškolske ustanove za opštinu Sopot

Osnovni podaci			
Broj ustanova	1	(2022)	
Broj objekata	9	(2022)	
Deca uzrasta 0–3 godine u predškolskom vaspitanju i obrazovanju	218	(2022)	
Obuhvat dece uzrasta 0–3 godine predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem (%)	53,6	(2022)	
Deca uzrasta od 3 godine do polaska u PPP* u predškolskom vaspitanju i obrazovanju	378	(2022)	
Obuhvat dece uzrasta od 3 godine do polaska u PPP* predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem (%)	81,7	(2022)	
Deca koja pohađaju pripremni predškolski program	179	(2022)	

\* PPP – pripremni predškolski program

Izvor: Statistika obrazovanja, RZS

Usluge Ustanove u radnoj 2022/2023.god. koristi 726 dece.

U Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ postoje sledeći vrtići i oblici rada:

- Vrtić „Švrća“, Kneza Miloša 8, Sopot – 3 starije vrtićke, 3 grupe pred polazak u školu I jedna četvoročasovna grupa
- Vrtić „Leptirić“, Vuka Karadžića 4, Ralja – ukupno 12 grupa od čega 4 jaslene, 5 starije vrtićke, 2 grupe pred polazak u školu i jedna četvoročasovna grupu
- Vrtić „Veselo detinjstvo“, Trg bratstva i jedinstva bb, Mala Ivanča – ukupno 5,5 grupe od čega 1,5 jaslene, 2 starije vrtićke, 1 grupa pred polazak u školu i 1 četvoročasovna grupa
- Vrtić „Dečji raj“, Kosmajski trg 1, Mali Požarevac – ukupno 8 grupa od čega 3,5 jaslene, 3,5 starije vrtićke, 1 grupa pred polazak u školu
- Vrtić „Pčelica“, Jelice Milovanović 7, Sopot – ukupno 15 grupa od čega 8 jaslene, 7 starije vrtićke
- Vrtić „Rogača“, Kosmajska 82, Rogača –ukupno 2,5 grupe od čega 1,5 mešovite vrtićke (3-5,5god.) i 1 četvoročasovna grupa pred polazak u školu
- Mala škola u Nemenikućama, se nalazi u OŠ „Jelica Milovanović“ na adresi Kosmajskog odreda 5 – četvoročasovna grupa pred polazak u školu
- Mala škola u Dučini se nalazi pri Mesnoj zajednici u Dučini – četvoročasovna grupa pred polazak u školu
- Mala škola u Popoviću se nalazi pri OŠ “Milorad Mića Marković”, na adresi Milorad Mića Marković bb – četvoročasovna grupa pred polazak u školu

Predmet projekta su prostorije koje se nalaze u okviru vrtića „Leptirić“, Vuka Karadžića 4, Ralja, u kojem je predvidjeno da se deo fiskulturne sale transformiše u sobu, kao I da se uradi opremanje toaleta, kao i u okviru vrtića „Švrća“, Kneza Miloša 8, Sopot, gde je predvidjeno da se jedna kancelarija transformiše u sobu I da se renovira toalet.

Osnovne informacije o P.U. „Naša radost“ su dostupne na sledećoj internet strani:

<https://nasa-radost.edu.rs/>

<b>Naziv predškolske ustanove?</b>	<b>Predškolska ustanova "Naša radost" Sopot ul.Kneza Miloša 8</b>
<b>Naziv objekta/objekata u kome se nalazi soba za koju se planira planira rekonstrukcija</b>	Objekat,Leptirić,Ralja Objekat Švrća, Sopot
	Naziv objekta i površina
<b>Soba 1</b>	Ralja,objekat,“Leptirić
<b>Soba 2</b>	Sopot,objekat“Švrća“

Objekat u kome se nalaze prostorije planirane za rekonstrukciju su u okviru vrtića „Leptirić“, Vuka Karadžića 4, Ralja kao i u okviru vrtića „Švrća“, Sopot

#### *Vrtić „Leptirić“, Vuka Karadžića 4, Ralja*

Mesto Ralja je dobila ime po reci Ralji koja je deli Gornju i Donju Ralju. U Gornjoj Ralji nalazi se vrtić „Leptirić“, u ulici Vuka Karadžića 4.

Vrtić je okružen zelenom površinom i prostranim dvorištem sa tvrdom oplemenjenom podlogom. Drveće u dvorištu vrtića omogućava rirodnu hladovinu, a dvorište je dobro opremljeno spravama i rekvizitima (ljuljaške, vrteške) koje inspirativno deluju na igru dece na svežem vazduhu.

U vrtiću postoji 12 grupa, od toga četiri jaslene grupe, pet vrtičkih grupa, dve celodnevne grupe pred polazak u školu i jedna četvoročasovna grupa pred polazak u školu. Sa decom radi tim medicinskih sestara-vaspitača i vaspitača.

Današnja zgrada vrtića u Ralji izgrađena je 1972. godine. Školska zgrada u svom sastavu ima 12 soba. Površina objekta je 897,7m<sup>2</sup>.

Objekat je priključen na gradski vodovod. Objekat je priključen na gradsku kanalizaciju. Objekat nije priključen na gradsku toplanu. Objekat ima sopstvenu kotlarnicu koja koristi lož ulje.

U blizini nema značajnih zagađivača vazduha. U okolini objekta preovlađuju niske građevine i stambene kuće sa okućnicama, kao I škola, baste, groblje, voćnjaci i šumarci, a udaljen je 200 metara od magistralnog puta. U neposrednoj blizini se ne nalaze verski objekti, spomenici kulture, ali se u neposrednoj blizini nalazi Zaštićeno područje-Predeo izuzetnih odlika "Kosmaj".

Objekat ne predstavlja kulturno dobro - spomenik kulture. Objekat ne pripada prostoru koji je deo zaštićenog prirodnog dobra ili zone zaštite prirodnog dobra. U tom kontekstu objekat nije u režimu zaštite po osnovu zaštite prirode ili zaštite kulturnoistorijskog objekta ili celine.



Slika 2. Lokacija objekta „Leptirić“ u Ralji, opština Sopot

Zemljište na kojem su izgrađeni objekti, kao i okolno zemljište, koristi se kao zemljište za uglavnom za stambenu izgradnju i poljoprivredu i u njegovoj bližoj okolini nema izvora zagađenja.



Slika 3. Spoljašnji izgled objekta „Leptirić“ u Ralji, opština Sopot



Slika 4. Izgled dvorišta objekta „Leptirić“ u Ralji, opština Sopot



Slika 5. Unutrašnjost sobe koja je predmet renoviranja i opremanja

## *Vrtić „Švrća“, Kneza Miloša 8, Sopot*

Vrtić „Švrća“ u Soporu osnovan je 1970. godine, i bio je pri osnovnoj školi „Jelica Milovanović“. Kada je 1972. godine osnovan Centar za dečju zaštitu i socijalni rad, vrtić „Švrća“ iz Sopota se izdvaja iz osnovne škole, i sa vrtićem „Leptirić“ iz Ralje, koji je otvoren 1972. godine, priključuje se u navedenom Centru.

Vrtić „Švrća“ se nalazi u ulici Kneza Miloša 8 u Soporu, odmah pored Osnovne škole „Jelica Milovanović“ i srednje Ekonomsko-trgovinske škole. Vrtić ima šest vaspitnih grupa – tri starije grupe, tri celodnevne grupe pred polazak u školu i jednu četvoročasovnu grupu pred polazak u školu. Sa decom radi tim vaspitača.

Objekat poseduje prostrano i uređeno dvorište. Uz hladovinu borova i postavljenog mobilijara, vaspitači sa decom provode vreme na otvorenom, koliko vremenski uslovi dozvoljavaju.

Obekat „Švrća“ je uprava Predškolske ustanove „Naša radost“.

Tim koji obavlja svoje delatnosti čine: direktor, sekretar, tehnički sekretar, računovodstvena služba, rukovodilac objekta, glavna medicinska sestra na preventivi, stručni saradnici – pedagog i logoped, tehničko osoblje – spremice, magacioner i domari.

U sklopu objekta se nalazi centralna kuhinja u kojoj se priprema hrana za celu ustanovu i odatle se distribuira posebnim vozilom do ostalih objekata. Tim kuvarica i servirki, zajedno sa nutricionistom se brinu da ishrana bude na vreme ponuđena svoj deci.

Radi efikasnije organizacije, upis dece u vrtić se realizuje upravo u ovom objektu.

Današnja zgrada vrtića izgrađena je 1970. godine. Površina objekta je 1259,35 m<sup>2</sup>. Objekat poseduje dvorište velike površine sa velikim igralištem u dvorištu.

Trenutno vrtić pohadja ukupno 176 dece.


Objekat je priključen na gradski vodovod. Priključen je na gradsku kanalizaciju. Objekat nije priključen na gradsku toplanu. Objekat ima sopstvenu kotlarnicu koja koristi gas kao energent.

U blizini nema značajnih zagadivača vazduha. U okolini objekta preovlađuju niske građevine i stambene kuće sa okućnicama, kao i osnovna i srednja škola, baste, voćnjaci i šumarnici. U neposrednoj blizini se ne nalaze verski objekti, spomenici kulture, ali se u neposrednoj blizini Sopota nalazi Zaštićeno područje-Predeo izuzetnih odlika "Kosmaj".

Objekat ne predstavlja kulturno dobro - spomenik kulture. Objekat ne pripada prostoru koji je deo zaštićenog prirodnog dobra ili zone zaštite prirodnog dobra. U tom kontekstu objekat nije u režimu zaštite po osnovu zaštite prirode ili zaštite kulturnoistorijskog objekta ili celine.

Zemljишte na kojem su izgrađeni objekti, kao i okolno zemljишte, koristi se kao zemljишte za uglavnom za stambenu izgradnju i poljoprivredu i u njegovoj bližoj okolini nema izvora zagađenja.

U prilogu 03 je prikazana mikrolokacija objekta.




Slika 6. Lokacija objekta „Švrća, opština Sopot



Slika 7. Spoljašnji izgled objekta „Švrća“ u Sopotu, opština Sopot



Slika 8. Unutrašnjost sobe koja je predmet renoviranja i opremanja



Slika 9. Izgled dvorišta objekta koji je predmet renoviranja i opremanja

## Opis projekta

Projekat je ograničen na unutrašnje radove klasifikovane kao tekuće održavanje, u skladu sa članom 2. Zakona o planiranju i izgradnji, tačka 79) u kojoj se navodi: "tekuće (redovno) održavanje objekta jeste izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom objekta ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno svi radovi kojima se obezbeđuje održavanje objekta na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti, kao što su krečenje, farbanje, zamena obloga, zamena sanitarija, radijatora, zamena unutrašnje i spoljašnje stolarije i bravarije, zamena unutrašnjih instalacija i opreme bez povećanja kapaciteta i drugi slični radovi, ako se njima ne menja spoljni izgled zgrade i ako nemaju uticaj na zajedničke delove zgrade i njihovo korišćenje..." Za izvođenje radova na tekućem održavanju objekta nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa za gradnju, odnosno akt za izvođenje radova. Projekat ne predviđa intervencije na fasadi objekta, kao ni na ulazu, stepeništu, krovu. Projekat je ograničen isključivo na radove unutar prostorija.

## Ralja, objekat "Leptirić" (izdvojeno odeljenje PU "Naša radost", Sopot)

Broj prostorija koje treba urediti je:

- 1 učionica ukupne površine 32,90 m<sup>2</sup>,

Broj prostorija koje treba napraviti

- 1 toalet sa dva umivaonika i dve WC šolje i kadicom površine poda 6,50 m<sup>2</sup>

U predmetnim prostorijama planirani su sledeći radovi:

### Gipsarski radovi

- Izrada zida metodom suve gradnje površine 13,70 m<sup>2</sup>

### Elektroinstalacioni radovi

- Razvod elektroinstalacione mrežeza dva mesta za svetiljke u toaletu
- Nabavka i montaža dve svetiljke led paneli od 24W

### Podopolagački radovi

- Priprema poda i zida u toaletu 6,50 m<sup>2</sup> + 21,90 m<sup>2</sup> ukupno 28,40 m<sup>2</sup>
- Izrada obloge podova - vinil poda 6,50 m<sup>2</sup>
- Izrada obloge zida - vinil zida 21,90 m<sup>2</sup>

### Vodovod i kanalizacija

- Izrada nove vodovodne i kanalizacione mreže za toalet.

### Sanitarije

- Nabavka i montaža termobaterija 3 komada
- Nabavka i montaža umivaonika 2 komada
- Nabavka i montaža ogledala 2 komada
- Nabavka i montaža WC šolja 2 komada
- Nabavka i montaža vodokotlića 2 komada
- Nabavka i montaža kadice 100x60 1 komada
- Nabavka i montaža bojlera 10l

### Stolarija


- Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata na toaletu 78x205

**Molersko farbarski radovi:**

- Priprema zidova
- Krečenje zidova 2 nanosa boje

Učionica 84,20 m<sup>2</sup>

Toalet 26,40 m<sup>2</sup>



Slika 10. Osnova budućih učionica u Ralji

Tokom izvođenja radova deca ne pohađaju prostorije namenjene predškolskom vaspitanju. Prostорије које су предмет renoviranja имају poseбан улаз у зграду, тако да не постоје zajеднички "putevi" школске dece и грађевинских радника током renoviranja просторија. Веза према трпезарији ће бити закључана.

Po završenim radovima на unutrašnjem uređenju, nakon детаљног чишћења доделити намештај и дидактички материјал у складу са претходно одобреним карактеристикама намештаја (одобрени Каталог намештаја за цео пројекат), националним законима и стандардима, и мерама које су дефиниране у овом документу.

## Sopot, objekat "Švrča" (PU "Naša radost", Sopot)

Broj просторија које треба уредити је:

- 1 учионица укупне површине 16,80 m<sup>2</sup>,
- 1 тоаlet са пет умиваоника и три-WC шолје површине пода 10.90 m<sup>2</sup>

У предметним просторијама планирани су следећи радови:

### Подополагачки радови

- Припрема пода и зида у тоаletу 10,90 m<sup>2</sup> + 64,00 m<sup>2</sup> укупно 74,90 m<sup>2</sup>
- Израда облоге подова - винил пода 10,90 m<sup>2</sup>

- Izrada obloge zida - vinil zida 64,00 m<sup>2</sup>
- Hoblovanje i lakiranje parketa 16,80 m<sup>2</sup>

#### **Vodovod i kanalizacija**

- Izrada nove odvodne rešetke.

#### **Sanitarije**


- Nabavka i montaža novih baterija 5 kom.
- Nabavka i montaža novih umivaonika 5 kom.
- Nabavka i montaža novih ogledala 5 kom.
- Nabavka i montaža novih WC šolja 3 kom.
- Nabavka i montaža novih kazančića 3 kom.
- Nabavka i montaža bojlera 10L

#### **Molersko farbarski radovi:**

- Priprema zidova
- Krečenje zidova 2 nanosa boje

Učionica 60,50 m<sup>2</sup>

Toalet plafon 10,90 m<sup>2</sup>



Slika 11. Osnova budućih učionica u Sopotu

Tokom izvođenja radova deca ne pohađaju prostorije namenjene predškolskom vaspitanju. Prostорије које су предмет renoviranja nemaju poseban ulaz у зграду, али ће се велики улазни хол организовати тако да се раздвоје „путеви“ деце и грађевинских радника током renoviranja просторија. Деца из просторије која је предмет renoviranja, привремено ће бити преселјена на спрат овог објекта.

Po završеним радовима на унутрашњем uređenju, након деталног чишћења доделити намештај и дидактички материјал у складу са претходно одобреним карактеристикама намештаја (одобрени Каталог намештаја за цео пројекат), националним законима и стандардима, и мерама које су дефиниране у овом документу.

## 2. PLAN UPRAVLJANJA I PRAĆENJA ŽIVOTNE SREDINE ZA RENOVARANJE I OPREMANJE POSTOJEĆIH VASPITNIH SOBA

### deo 1: Institucionalno administrativni

1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI			
Država	Republika Srbija		
Naziv podprojekta	„INKLUZIVNO PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE“ Renoviranje i opremanje postojećih vaspitnih soba u vrtićima u opštinama <b>1. Predškolska ustanova „Naša radost“ u opštini Sopot (2 sobe i 2 toaleta)</b>		
Obim aktivnosti projekta	Tекуће одржавање и опремане		
Institucionalni aranžmani (Ime i kontakti)	<b>SB:</b> Ivana Ivičić Selma Ljubijankić Ivana Novaković	<b>MPNTR:</b> Sanja Štrbac Musmar	<b>Lokalnim partnerima i i / ili Primalac i:</b>
Odgovoran za sprovođenje (Ime i kontakti)	ITRO-COOP doo Arilje Nikola Jovanović	ITRO-COOP doo Arilje Nikola Jovanović	Predškolska ustanova „Naša radost“ Sopot
OPIS LOKACIJE			
Naziv lokacije	<b>Objekat u opštini Sopot (ukupno 2 sobe i 2 toaleta)</b>		
Opis lokacije	<b>Vrtić „Leptirić“</b> U Gornjoj Ralji nalazi se vrtić „Leptirić“, u ulici Vuka Karadžića 4. U neposrednoj okolini je Mesna zajednica Ralja, OŠ „Cana Marjanović“ i Dom zdravlja.  <b>Vrtić „Švrća“</b> Vrtić „Švrća“ se nalazi u ulici Kneza Miloša 8 u Sopotu, odmah pored Osnovne škole „Jelica Milovanović“ i srednje Ekonomsko-trgovinske škole. Obekat „Švrća“ je istovremeno i uprava Predškolske ustanove „Naša radost“.		Prilog 02: Mapa lokacija <b>DA [X] NE [ ]</b> Mapa lokacija je priložena u Prilogu 02 ovog dokumenta
Ko je vlasnik zemlje?	Grad Beograd je osnivač Predškolske ustanove, u skladu sa članom 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14-dr zakon, 101/16-dr.zakon i 47/18).		

## 1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI

	<p><b>Objekat "Leptirić" Ralja</b></p> <p>Katastarska parcela br.135/3 K.O.Ralja u državnoj svojini 1/1. Vrsta zemljišta: zemljište u gradjevinskom području. Sve je potvrđeno listom izvod iz lista nepokretnosti broj 343 K.O.Ralja, RGZ -SKN Sopot br. 952-143/2016 od 24.02.2016.godine. Objekat ima odobrenje za gradnju.</p> <p>Grad Beograd, Beograd, Dragoslava Jovanovića 2 je isključivi nosilac prava javne svojine na k.p.135/3, K.O.Ralja i objektima na navedenoj parcelli, dok je korisnik prava svojine na objektu Gradska opština Sopot, na navedenoj parcelli, a koja se nalazi u Ralji, što opština dokazuje izvodom iz lista nepokretnosti.</p> <p>Objekat je građen sa građevinskom dozvolom a poseduje i upotrebnu dozvolu.</p> <p>Gradjevinska dozvola broj: <b>03/02-UP.946-70</b>, datuma 08.06.1970.godine, koju je izdao Sekretarijat za opšte i upravne poslove Skupštine opštine Sopot odsek za privrednu nadležan za poslove gradjevinarstva (prilog 03 ovog dokumenta).</p> <p><b>Objekat "Švrća" Sopot</b></p> <p>Grad Beograd je osnivač Predškolske ustanove, u skladu sa članom 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14-dr zakon, 101/16-dr.zakon i 47/18).</p> <p>Katastarska parcela br.1808 K.O.Sopot u javnoj svojini 1/1. Vrsta zemljišta: ostalo gradjevinsko zemljište u državnoj svojini. Sve je potvrđeno listom izvod iz lista nepokretnosti broj 3951 K.O.Sopot, RGZ -SKN Sopot br. 952-143/2016 od 24.02.2016.godine. Objekat ima odobrenje za gradnju.</p> <p>Grad Beograd, Beograd, Dragoslava Jovanovića 2 je isključivi nosilac prava javne svojine na k.p.1808, K.O.Sopot i objektima na navedenoj parcelli.</p> <p>Gradjevinska dozvola broj: <b>03/02-UP.731/69</b>, od 20.06.1969. godine, koju je izdao Sekretarijat za opšte i upravne poslove Skupštine opštine Sopot Odsek za privrednu (prilog 03 ovog dokumenta).</p>
Geografski opis	<p><b>Vrtić „Leptirić“</b></p> <p>U Gornjoj Ralji nalazi se vrtić „Leptirić“, u ulici Vuka Karadžića 4.</p> <p>Današnja zgrada vrtića u Ralji izgrađena je 1972. godine. Površina objekta je 897,7m<sup>2</sup>. Objekat poseduje dvorište velike površine.</p> <p>Objekat ima veliko dvorište za aktivnosti sa decom i sa tvrdom oplemenjenom podlogom. Objekat je priključen na gradski vodovod. Priključen je na gradsku kanalizaciju. Objekat nije priključen na gradsku toplanu. Objekat ima sopstvenu kotlarnicu koja koristi lož ulje. U neposrednoj okolini je Mesna zajednica Ralja, OŠ "Cana Marjanović" i Dom zdravlja.</p> <p>U blizini nema značajnih zagadživača vazduha. U okolini objekta preovlađuju niske građevine i stambene kuće sa okućnicama, kao i škola, baste,</p>

## 1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI

groblje, voćnjaci i šumarnici, a udaljen je 200 metara od magistralnog puta. U neposrednoj blizini se ne nalaze verski objekti, spomenici kulture.

Objekat ne predstavlja kulturno dobro - spomenik kulture. Objekat ne pripada prostoru koji je deo zaštićenog prirodnog dobra ili zone zaštite prirodnog dobra. U tom kontekstu objekat nije u režimu zaštite po osnovu zaštite prirode ili zaštite kulturnoistorijskog objekta ili celine.

### Vrtić „Švrća“

Vrtić „Švrća“ se nalazi u ulici Kneza Miloša 8 u Soporu, odmah pored Osnovne škole „Jelica Milovanović“ i srednje Ekonomsko-trgovinske škole. Vrtić ima šest vaspitnih grupa – tri starije grupe, tri celodnevne grupe pred polazak u školu, i jednu četvoročasovnu grupu pred polazak u školu. Sa decom radi tim vaspitača.

Objekat poseduje prostrano i uređeno dvorište. Uz hladovinu borova i postavljenog mobilijara, vaspitači sa decom provode vreme na otvorenom, koliko vremenski uslovi dozvoljavaju.

Obekat „Švrća“ je istovremeno i uprava Predškolske ustanove „Naša radost“.

U sklopu objekta se nalazi centralna kuhinja u kojoj se priprema hrana za celu ustanovu i odatle se distribuira posebnim vozilom do ostalih objekata. Tim kuvarica i servirki, zajedno sa nutricionistom se brinu da ishrana bude na vreme ponuđena svoj deci.

Objekat je priključen na gradski vodovod. Priključen je na gradsku kanalizaciju. Objekat nije priključen na gradsku toplanu. Objekat ima sopstvenu kotlarnicu koja koristi gas kao energet.

U blizini nema značajnih zagadivača vazduha. U okolini objekta preovlađuju niske građevine i stambene kuće sa okućnicama, kao i osnovna i srednja škola, baste, voćnjaci i šumarnici. U neposrednoj blizini se ne nalaze verski objekti, spomenici kulture, ali se u neposrednoj blizini nalazi Zaštićeno područje-Predeo izuzetnih odlika "Kosmaj".

Objekat ne predstavlja kulturno dobro - spomenik kulture. Objekat ne pripada prostoru koji je deo zaštićenog prirodnog dobra ili zone zaštite prirodnog dobra. U tom kontekstu objekat nije u režimu zaštite po osnovu zaštite prirode ili zaštite kulturnoistorijskog objekta ili celine.

## 1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI

### ZAKONODAVSTVO

Utvrđite nacionalno i lokalno zakonodavstvo i U skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji , član 36a) "tekuće (redovno) održavanje objekta jeste izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotreboru objekta ili radi

## **1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI**

dozvole koje se odnose na projektne aktivnosti	<p>otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno svi radovi kojima se obezbeđuje održavanje objekta na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti, kao što su krečenje, farbanje, zamena obloga, zamena sanitarija, radijatora, zamena unutrašnje i spoljašnje stolarije i bravarije, zamena unutrašnjih instalacija i opreme bez povećanja kapaciteta i drugi slični radovi, ako se njima ne menja spoljni izgled zgrade i ako nemaju uticaj na zajedničke delove zgrade i njihovo korišćenje”</p> <p>Isti zakon kaže da za izvođenje radova na tekućem održavanju objekta nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa za gradnju, odnosno akt za izvođenje radova, te shodno tome nije potrebno vršiti prijavu radova.</p> <p>Ministarstvo zaštite životne sredine (MZŽS) predstavlja ključnu instituciju u Republici Srbiji odgovornu za stvaranje i sprovođenje politike zaštite životne sredine, dok Zakon o zaštiti životne sredine uređuje integralni sistem zaštite životne sredine kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini i uravnotežen odnos privrednog razvoja i životne sredine u Republici Srbiji.</p> <p>Deo nadležnosti u oblasti integralnog sistema zaštite životne sredine imaju jedinice lokalne samouprave, između ostalog, sprovođenje procedure procene uticaja projekta na životnu sredinu upravo za one projekte za koje odobrenja za izgradnju izdaju organi lokalne samouprave.</p> <p>Shodno Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu “projekat jeste izvođenje građevinskih radova, ugradnja instalacija, postrojenja i opreme, njihova rekonstrukcija, uklanjanje i/ili promena tehnologije, tehnologije procesa rada, sirovine, repromaterijala, energenata i otpada, kao i ostale intervencije u prirodi i prirodnom okruženju uključujući radove koji obuhvataju eksploataciju mineralnih sirovina”.</p> <p>Prema Članu 3. istog Zakona, procena uticaja se vrši za projekte iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, upravljanje otpadom i komunalnih delatnosti, kao i za sve projekte koji se planiraju na zaštićenom prirodnom dobru i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra. Vlada Republike Srbije propisuje Listu projekata za koje je obavezna procena uticaja (LISTA I) i Listu projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (LISTA II) (UREDDBA o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu „Službeni glasnik RS”, broj 114 od 16. decembra 2008.)</p> <p>Obzirom da za projekte ovog obima i aktivnosti nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa za gradnju, nije potrebno sprovoditi proceduru procene uticaja na životnu sredinu.</p>
--	--

## **1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI**

	<p>Sa druge strane, činjenica da procedura nije obavezna, nikako ne isključuje poštovanje mera ublažavanja uticaja na životnu sredinu i socijalno okruženje koje su opisane u ovom planu.</p> <p>U toku realizacije Projekta potrebno je pridržavati se i sledećih propisa:</p> <p>Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/09 i 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon i 43/2011. – odluka US, 14/2016, 76/18 i 95/18 – dr. zakon);</p> <p>Zakon o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010 i 91/2010 – ispr. 14/2016, 95/18 – dr. zakon, 71 /21 );</p> <p>Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020, 52/21 i 62/23);</p> <p>Zakon o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018, 87/2018 – dr. zakon);</p> <p>Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“ br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon)</p> <p>Zakon o predmetima opšte upotrebe ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)</p> <p>Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti predškolske ustanove ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2019, 16/2022 i 6/2023 )</p> <p>Pravilnik o bezbednosti igračaka ("Sl. glasnik RS", br. 78/2019)</p> <p>Pravilnik o utvrđivanju liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 20/2021).</p> <p>Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 i 105/21)</p> <p>– Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija) („Službeni glasnik RS“ br. 38/2009)</p> <p>Mere zaštite prilikom postupanja sa otpadom sprovede se u skladu sa:</p> <p>– Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/18 – dr. zakon i 35 /23);</p> <p>– Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 95/2018 – dr. zakon).</p> <p>– Pravilnikom o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Sl. glasnik RS“, broj 92/2010);</p> <p>– Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“, br. 56/10 i 93/2019);</p>
--	--

1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije („Sl. glasnik RS“, br. 98/2010) i</li> <li>– Zaštita vazduha u skladu sa:</li> <li>– Zakonom o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 10/2013);</li> <li>– Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013).</li> </ul> <p>Mere za zaštitu od buke će biti preuzete u skladu sa sledećim propisima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010);</li> <li>– Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 75/2010) i</li> <li>– Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Sl. glasnik RS“, br. 72/2010)</li> </ul>
Da li su pribavljenе sve potrebne dozvole?	<p><b>DA [X] NE []</b></p> <p><b>Objekat "Leptirić" Ralja</b>  Gradjevinska dozvola broj: <b>03/02-UP.946-70</b>, datuma 08.06. 1970. godine, koju je izdao Sekretarijat za opšte i upravne poslove Skupštine opštine Sopot odsek za privredu nadležan za poslove gradjevinarstva (prilog 03 ovog dokumenta).</p> <p><b>Objekat "Švrća" Sopot</b>  Gradjevinska dozvola broj: <b>03/02-UP.731/69</b>, od 20.06.1969. godine, koju je izdao Sekretarijat za opšte i upravne poslove Skupštine opštine Sopot Odsek za privredu (prilog 03 ovog dokumenta).</p>
<b>JAVNE KONSULTACIJE</b>	
Opišite proces javnih konsultacija	<p><b>Javne konsultacije o potprojektima izvođenja</b>  Pre izvođenja radova organizovane su javne konsultacije sa zainteresovanim stranama sa ciljem prezentacije dokumentacije (predmet radova) za izvođenje radova na tekućem održavanju u opisanom projektu. Javne konsultacije održane su u prostorijama predškolske ustanove i to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opština Sopot, 23. 02. 2024. godine u prostorijama PU „Naša radost“ objekat „Švrća“, sa početkom u 16:00 h</li> <li>2. Opština Sopot, 23. 02. 2024. godine u prostorijama PU „Naša radost“ objekat „Leptirić“ naselje Ralja, sa početkom u 17:00 h</li> </ol> <p>Obaveštenje o održavanju javnih konsultacija, bilo je istaknuto na oglasnoj tabli predškolske ustanove 10 dana pre održavanja sastanaka, ali je posredstvom Viber roditeljskih grupa i neposredno preko zaposlenih</p>

## 1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI

vaspitača, par dana pre sastanka, napravljen podsetnik. Obaveštenje o najavljenim konsultacijama nalazi se u prilogu ovog dokumenta. Lista prisutnih građana je u prilogu dokumenta. Odziv je bio dobar.

Prisutni, uglavnom predstavnici roditelja, su upoznati sa projektom, načinom organizacije i funkcionisanja projekta, komponentama i odgovornim stranama za realizaciju Komponente 1. u okviru koje se sprovodi renoviranje i opremanje (tekuće održavanje) vaspitnih soba koje su predmet konsultacija. Svrha i cilj javnih konsultacija je predstavljanje planiranih budućih aktivnosti na uređenju navedenih prostorija u vrtićima, upoznavanje sa planiranim intervencijama, kako bi se ostvarila komunikacija sa lokalnom zajednicom. Cilj predstavljanja planiranih aktivnosti je mogućnost davanja primedbi i iznošenje komentara na planirane radove.

Zainteresovana javnost je upoznata sa procesom sprovođenja projekta. Predočeno im je da se za predmetni projekat izrađuje Kontrolna lista za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima, kao i da će im ista biti dostupna na uvid na sajtu projekta. Pre izvođenja radova uprava vrtića će anketirati roditelje/staratelje o mogućnostima pauziranja dolaska dece, neće biti prisilne obustave dolaska. Blagovremeno će biti obavešteni, odnosno već su obavešteni o planiranim radovima tokom javnih konsultacija. Predškolska ustanova će organizovati rad tako da deca nesmetano dolaze.

Svi zainteresovani su izrazili želju da se sa radovima otpočne što pre i ukazali na veliki značaj projekta za lokalnu zajednicu. Takođe su pokazali veliku spremnost da dolasci dece u ustanovu budu redukovani tokom trajanja radova, ukoliko postoji potreba.

Prisutni su upoznati sa načinom funkcionisanja žalbenog mehanizma. Tokom javnih konsultacija ponuđen im je odštampani formular za upućivanje žalbi i upućeni su na web sajt projekta: <https://ecec.mpn.gov.rs/> sa naznakom da je žalbeni mehanizam kreiran tako da su prijave anonimne, kao i da se žalbe mogu uputiti tokom ukupnog trajanja izvođenja radova, kao i tokom celog procesa realizacije projekta.

Zapisnik o održanim konsultacijama sadrži listu prisutnih i biće sastavni deo izveštaja o sprovedenom **PzUŽSSO**.

Javne konsultacije o kontrolnoj listi za PzUŽSSO se ne sprovode, ali se ista objavljuje na sajtu Projekta i zainteresovanoj javnosti se ostavlja mogućnost davanja komentara i sugestija u trajanju od deset dana. Kontrolna lista ostaje javno dostupna do kraja projekta (<http://www.mpn.gov.rs/ipvo-ecec/>)

## 1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI

### TRENINZI ZA PODIZANJE NIVOA SVESTI

Opišite trening za podizanje svesti za decu, školsko osoblje i nastavnike	Tokom izvođenja radova na realizaciji projekta u Ralji korišćenje objekta je organizovano tako da će deca i zaposleno osoblje neće boraviti u delu objekta u kome se izvode radovi, obzirom da objekat ima dva odvojena ulaza. U objektu u Sopotu se vrši reorganizacija rada predškolske ustanove tako da deo u kome se nalazi soba bude ispraznjen, tako da u njemu nema dece i zaposlenog osoblja a ulazni hol biće podeljen na dva dela privremeno, kako bi se zona sa radnicima jasno odvojila. Koristiće se i vikendi za rad.
---	--

### MEHANIZAM PODNOŠENJA ŽALBI

Opis žalbenog mehanizma	<p>Tokom javnih konsultacija, koje su održane pre izvođenja radova, zainteresovane strane su upoznate sa mogućnostima podnošenja žalbi i načinom podnošenja žalbi u svim fazama realizacije projekta.</p> <p>Za potrebe ovog projekta osmišljen je Žalbeni mehanizam. Imajući u vidu vrstu potencijalnih uticaja Projekta, postoji i centralni žalbeni mehanizam za Projekat, tj. Centralni pult za pružanje povratnih informacija, na nivou subjekta koji sprovodi projekat u okviru MPNTR.</p> <p>Svaki pojedinac koji se oseća ugroženim ili oštećenim zbog neke od konkretnih aktivnosti projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ može podneti žalbu. Žalbe mogu podneti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– građani koji smatraju da su oštećeni zbog građevinskih radova u okviru projekta (raseljavanje iz prostorija u kojima se realizuju građevinski radovi, nerešena imovinska pitanja, otkup zemljišta, eksproprijacija, uticaj na životnu sredinu, neodgovarajuća bezbednost tokom radova i slično);</li><li>– građani na koje aktivnosti projekta u lokalnoj sredini utiču na bilo koji način za koji smatraju da ih ugrožava (neprimereno ponašanje zaposlenih na projektu i izvođača radova, ugrožena prava, nepoštovanje pravednosti i slično).</li></ul> <p>Žalba se podnosi popunjavanjem žalbenog formulara i to na jedan od sledećih načina:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Popunjavanjem elektronskog formulara, koji je zainteresovanoj javnosti dostupan na web stranici projekta <a href="https://ecec.mpn.gov.rs/">https://ecec.mpn.gov.rs/</a></li><li>2) Popunjavanjem formulara u Word-u, koji će zainteresovanoj javnosti biti dostupan u prostorijama uprave predškolske uprave u štampanom obliku i naknadnim slanjem na dva načina:<ul style="list-style-type: none"><li>– Elektronski na adresu <a href="mailto:ecec@mpn.gov.rs">ecec@mpn.gov.rs</a></li><li>– Odštampan na adresu:</li></ul></li></ol> <p>Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za projekat „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“</p>
-------------------------	--

## 1. Deo: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI

	<p>Nemanjina 22-26 11000 Beograd Žalbeni formular prikazan je u prilogu 04 ovog dokumenta.</p> <p>Centralni pult će služiti i kao informativni centar i kao žalbeni mehanizam u okviru Projekta, i biće dostupan svim stranama pogodjenim sprovođenjem svih potkomponenti Projekta. On će se primenjivati na sve projektne aktivnosti i relevantan je za sve lokalne zajednice na koje projektne aktivnosti sprovedene u okviru pojedinačnih segmenata imaju uticaja.</p> <p>Centralni pult će biti odgovoran za prikupljanje i rešavanje žalbi i komentara sledeće grupe subjekata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Stanovnici zainteresovani za Projekat, odnosno oni koji su pogodjeni projektom, koji stanuju nateritoriji opštine;</li><li>– Roditelji/staratelji dece koja pohađaju ili će pohađati predškolske ustanove;</li><li>– Zaposleni u predškolskim ustanovama;</li><li>– Angažovani na realizaciji projekta;</li><li>– Druga zainteresovana javnost.</li></ul> <p>Centralni pult je oformljen na vreme, kako bi se na adekvatan način upravljalo žalbama i odgovorilo na žalbe stanovništva iz područja uticaja Projekta primljenih u različitim fazama projekta. Takođe će biti odobren prijem žalbi u vezi sa izgradnjom, funkcionisanjem i zatvaranjem potprojekta. Uz to, ova procedura će pomoći u unapređenju društvenog učinka Projekta, pošto su broj i priroda primljenih primedbi pokazatelj načina na koji se Projekat sprovodi, kao i ponašanja zaposlenih i izvođača.</p> <p>MPNTR će se postarati da u potpunosti informiše osobe pogodjene projektom o žalbenom mehanizmu tako što će ih obavestiti o postojanju i ulozi Centralnog pulta, njegovoј funkciji, osobama za kontakt i procedurama za podnošenje žalbi u pogodjenim područjima. Informacije o Centralnom pultu biće dostupne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– na sajtu MPNTR (<a href="http://www.mpn.gov.rs">www.mpn.gov.rs</a>, <a href="http://www.mpn.gov.rs/ipvo-ecec/">http://www.mpn.gov.rs/ipvo-ecec/</a>)</li><li>– u prostorijama uprave predškolske ustanove i</li><li>– na oglasnim tablama vrtića</li></ul>
--	---

## DEO 2: Ekološka i socijalna procena

DEO 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA			
Da li će aktivnost na odabranoj lokaciji uključivati / uključivati bilo šta od sledećeg	Aktivnost / izdanje	Status	Dodatne reference
	<b>A.</b> Opšti uslovi	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Pogledajte odeljak <b>A</b>
	<b>B.</b> Renoviranje zgrade / opremanje	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Pogledajte odeljak <b>A, B</b> , u nastavku
	<b>C.</b> Nameštaj i opremanje	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Pogledajte odeljak <b>A, B, C</b> u nastavku
	<b>D.</b> Iсторијске зграде и културне целине	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> МОŽДА	Pogledajte odeljak <b>D</b> u nastavku
	<b>E.</b> Безбедност саобраћаја и пешака	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Pogledajte odeljak <b>E</b> u nastavku
	<b>F.</b> Сосијална здравствена и пitanja bezbednosti	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Pogledajte odeljak <b>A, F, G i H</b> u nastavku
	<b>G.</b> Izmeštanje dece u druge škole i ustanove tokom građevinskih radova	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NE	Pogledajte odeljak <b>A, F, G i H</b> u nastavku
AKTIVNOST	PARAMETAR	KONTROLNA LISTA MERA UBLAŽAVANJA	
<b>A</b> Opšti uslovi	Obaveštenje, bezbednost u zajednici i bezbednost i zdravlje na radu za radnike	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Javnost je obaveštena o radovima putem odgovarajućeg obaveštenja na vidnom mestu na ulazu u objekat, odnosno dvorište (mesto radova). Sve relevantne nadležne institucije obaveštene su o pocetku radova, uključujući i inspekcije;</li> <li>2. Plan zaštite na radu, Plan upravljanja otpadom biće pripremljeni pre radova;</li> <li>3. Sav posao obavljaće se na bezbedan i disciplinovan način, organizovan tako da spreci nezgode i akcidente, te umanji uticaj na radnike, susedne stanovnike i životnu sredinu;</li> <li>4. Svi radovi moraju biti izvedeni tako da budu sigurni za decu i zaposlene u vrtiću. (Prioritetno jasno obeleženim putanjama za kretanje radnika i jasno</li> </ol>	

## DEO 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA

	<p>postavljenim znacima zabrane ulaska u prostorije koje se adaptiraju za sva nezaposlena lica tokom vremena trajanja radova).</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Zaštitna oprema za radnike zadovoljava standard međunarodne dobre prakse, koristiće se u svakom trenutku (uvek zaštitne kape, prsluci, po potrebi maske, rukavice i zaštitne naočare i zaštitna obuća);</li><li>6. Odgovarajuća obaveštenja na lokaciji informisaće radnike o ključnim pravilima i propisima kojih se moraju pridržavati;</li><li>7. Svi radnici moraju biti obučeni i sa iskustvom za izvođenje dodeljenih zadataka/ radova;</li><li>8. Svi koji rade sa strujom, visokim-naponom, na visinama, s kemikalijama, itd. moraju postupati vrlo oprezno, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i sigurnosnim standardima i najboljim praksama. Takvi se poslovi se obavljaju od strane adekvatno obučenih i sertifikovanih radnika za rad sa rizikom;</li><li>9. Ako se dogodi incident ili nesreća sa ozbiljnim negativnim uticajem ili posledicama po životnu sredinu i / ili zdravlje ljudi, Jedinica za implementaciju projekta (PIU) treba biti obaveštena bez odlaganja. PIU će obavestiti Svetsku banku u roku od 48 sati od incidenta. Obaveštenje će sadržati sve dostupne informacije o događaju. Detaljnija analiza (analiza uzroka) biće sprovedena u dogovorenom roku;</li><li>10. Oprema za bezbednost i zdravlje na radu za radnike mora biti dostupna na lokaciji (prva pomoć, zaštitna odeća za radnike, odgovarajuće mašine i alati, protivpožarna oprema, itd.);</li><li>11. Izvođač radova mora biti upoznat sa važećim Planom evakuacije i spašavanja za objekat u kome izvodi radove pre pocetka radova i mora se pridržavati propisanih mera Svi radnici moraju biti upoznati sa opasnostima od požara i merama zaštite od požara i moraju biti obučeni za rukovanje aparatom za gašenje požara, hidrantima i drugim uređajima koji se koriste za gašenje požara;</li><li>12. Radnici moraju redovno održavati lokaciju projekta urednom, redovno uklanjati prekomerni otpad i ostatke tečnosti;</li><li>13. Veće količine zapaljivih tečnosti ne treba držati na lokaciji;</li></ol>
--	---

deo 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA		
		<p>14. Svi angažovani radnici na ovom projektu moraju imati regulisan radni status od strane dobavljača / podizvođača i moraju imati puno zdravstveno i penzijsko osiguranje, a sve u skladu sa lokalnim zakonodavstvom o radu i međunarodnim standardima rada.</p> <p>15. Svi opasni delovi povrsina pod radovima, moraju se adekvatno označiti i ograditi radi sprecavanja ozleta.</p> <p>16. Korisnik objekta obvezan je izraditi (ili ažurirati postojeće) Plan odrzavanja i sigurnosnih provjera objekta i opreme te Plan evakuacije i spašavanja pre završetka radova.</p> <p>17. Postavljeni uredjaji za klimatizaciju i ostala elektronska oprema su najmanje B razreda energetske efikasnosti.</p> <p>18. Kod špricanja boja i sl. tekućih agensa radnici moraju nositi minimalno FFP2 maske. Antokorozivna zaštita neće se obavljati na lokaciji.</p> <p>19. Svako namjerno uništavanje zelenila i travnatih površina je strogo zabranjeno. U slučaju nemjernog oštećenja ili uništavanja zelenila isto će se vratiti u prvo bitno stanje (ozeleniti).</p>
<b>B. Aktivnosti renoviranja i opremanja</b>	Kvalitet vazduha	<p>1. Suzbijanje prašine tokom unutrašnjih radova povremenim prskanjem vode</p> <p>2. Da bi se smanjila prašina, građevinski materijal treba na odgovarajući način čuvati i pokriti;</p> <p>3. Obavezno korišćenje zaštitnih maski za radnike ako se stvara prašina tokom radova;</p> <p>4. Održavanje pristupa objektu čistim da se prašina ne raznosi</p> <p>5. U blizini objekta neće biti prekomernog praznog hoda građevinskih i drugih vozila, kao ni vozila koja dovoze i odvoze potrebni material i radnike.</p> <p>6. Za izbacivanje šuta s visine iznad prvog sprata, upotrijebljavati cevi za sruštanje.</p>
	Buka	<p>1. Građevinska buka će biti ograničena zakonom dozvoljen nivo za naseljeno mesto.</p> <p>2. Ne treba dozvoliti izvođenje građevinskih radova noću, aktivnosti na gradilištu treba ograničiti na period od 7 h do 19 h. Imajući u vidu gorepomenute mere za bezbednost i zdravlje na radu, raspored se eventualno</p>

deo 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA		
		<p>može promeniti u skladu sa posebnim odobrenjem koje izdaje relevantni organ.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Radovi će biti organizovani na način da se radovi za koje se zna da proizvode povećani nivo buke planiraju u skladu sa radnim vremenom gradilišta.</li> <li>4. Nivo buke će se održavati na nivou koji ne ometa susede, decu i zaposlene vrtića. Ukoliko bude pritužbi na buku ili prasinu, obavice se dodatna mjerena i uvesti dodatne mere, npr. panoi za zaštitu od buke i prasine, i sl.</li> <li>5. Neće biti radova nocu, osim uz ishodovanje dozvola nadležnih tela. Svi bučniji radovi, obavljat će se iskljucivo danju.</li> <li>6. Radovi koji rezultiraju povisjenim razinama buke se neće obavljati tokom boravka dece u vrticu.</li> </ol>
	Upravljanje otpadom	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tokom aktivnosti u objektu dolaziće do generisanja građevinskog i komunalnog otpada (usled boravka radnika) kojim će se upravljati na način koji propisuje Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon) i drugi akti koji proističu iz Zakona;</li> <li>2. Kad god je to moguće, izvođač će ponovo koristiti i reciklirati odgovarajuće i održive materijale (osim azbesta);</li> <li>3. Prilikom dopremanja nameštaja do objekta doći će do stvaranja ambalažnog otpada. U postupanju sa ambalažnim otpadom posebno su važne odredbe Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 95/2018 – dr. zakon) koje predviđaju da se komunalni ambalažni otpad sakuplja sa određene teritorialne celine u skladu sa zakonom;</li> <li>4. Drugi generisani otpad tokom izgradnje i eksplotacije projekta biće tretirani u skladu sa važećom regulativom a na način da ne izazivaju efekte na životnu sredinu;</li> <li>5. Opasni otpad drži se u neporpošnim kontejnerima i ne mijesa se.</li> <li>6. Dodeliti prostor ispred i unutar objekta za privremeno skladištenje građevinskog materijala i otpada tako da slobodno kretanje ne bude ometano;</li> <li>7. Sav otpad, uključujući građevinski i opasni otpad sakupljaće se i odlagati u licenciranim objektima, od strane ovlašćenih sakupljača;</li> </ol>

DEO 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Treba voditi evidenciju o nastalom, sakupljenom i prevezrenom otpadu;</li> <li>9. Otpad treba pokriti tokom transporta;</li> <li>10. Spaljivanje otpada na lokaciji ili negde drugde (osim ako nisu licencirane spalionice) je zabranjeno;</li> <li>11. Nakon završetka radova, sav otpad će biti uklonjen sa lokacije;</li> <li>12. Ukoliko se na lokaciji detektuje prisustvo azbesta ili drugog otpada koji se definiše kao opasan otpad potrebno je zbrinuti ga posredstvom licenciranog upravljača za određenu vrstu otpada.</li> <li>13. U slučaju otkrivanja azbesta na postojećem objektu, razviti Plan/proceduru za upravljanje azbestom u skladu sa zakonskom regulativom i najboljim praksama, prihvatljiv JUP i SB.</li> <li>14. Primeniti sve mere za zaštitu zdravlja i bezbednosti zaposlenih u skladu sa planom/procedurom za upravljanje azbestom.</li> <li>15. Radove na rušenju ili uklanjanju azbesta mora da obavlja lice koje je u skladu sa propisom o upravljanju otpadom dobio odgovarajuću dozvolu za upravljanje otpadom koji sadrži azbest.</li> </ol>
Transport i upravljanje materijalima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sav materijal sklon prašini prevozi se u zatvorenim ili pokrivenim kamionima;</li> <li>2. Svi materijali skloni prašini i osjetljivi na vremenske uslove zaštićeni su od atmosferskih uticaja bilo vetrobranskim staklima, prekrivačima, vodom ili drugim odgovarajućim sredstvima;</li> <li>3. Prosuti materijali se odmah uklanjuju sa koloseka i čiste. Sva polovna vozila i mašine su atestirani i dobro održavani;</li> <li>4. Pristup vozilima za isporuku materijala strogo se kontroliše, posebno tokom vlažnog vremena;</li> <li>5. Neće se koristiti nelicencirane kamenolomi ili deponije otpada.</li> <li>6. Upravljanje hemikalijama obavljaće se u skladu sa bezbednosnim listovima proizvodača, zakonom i najboljim praksama. Njima će upravljati osobe koje su za to obučene.</li> <li>7. Hemikalije se nabavljaju samo od registrovanih proizvođača i njihovih zastupnika</li> <li>8. Sav material mora biti izoran, ne recikliran niti već korišćen;</li> </ol>

deo 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA		
AKTIVNOST	PARAMETAR	KONTROLNA LISTA MERA UBLAŽAVANJA
C. Nameštaj i opremanje		<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Mineralni materijali (kamen, pesak, šljunak i sl.) nabavlju se isključivo od dobavljača koji poseduju sve odgovarajuće dozvole.</li> <li>10. Koristit će se isključivo neopasne boje i lakovi.</li> <li>11. Upotrebljavat će se isključivo materijali otporni na gorenje;</li> <li>12. Nabavljeni nameštaj (uključujući i maske za radnjatore) je siguran za decu i instaliran je na siguran način. Korišćeni materijali moraju biti neopasni za zadravlje dece i odraslih.</li> </ul>
D. Istorije zgrade i kulturne celine		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nameštaj dopremiti nakon prethodno očišćenih prostorija</li> <li>2. Otpad generisan prilikom otpakivanja i montaže nameštaja zbrinuti na zakonom predviđena mesta</li> <li>3. Karton predati na punktu za reciklažu</li> <li>4. Nabavlju se igračke i oprema provereno sigurna za decu (u materijalu, obliku i drugim karakteristikama) prema važećim nacionalnim zakonima i standardima.</li> <li>5. Sprovodi se plan redovnog čišćenja i dezinfekcije opreme u skladu sa uslovima COVID-19.</li> <li>6. Korisnik je obavezan pripremiti i sprovoditi Plan sigurnosti i održavanja opreme (uključujući nameštaj) i igračaka.</li> <li>7. Sva oprema, spoljašnja i unutrašnja, se redovno održava i kontroliše kako bi se osugarala bezbednost korisnika.</li> <li>8. Sva oprema vrtića mora biti proizvedena i instalirana tako da bude sigurna za decu.</li> </ul>

deo 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA		
AKTIVNOST	PARAMETAR	KONTROLNA LISTA MERA UBLAŽAVANJA
E. Bezbednost saobraćaja i pešaka	Direktne ili indirektne opasnosti za javni saobraćaj i pešake zbog projektnih aktivnosti	<ol style="list-style-type: none"> <li>Prilagoditi radno vreme lokalnim obrascima saobraćaja, npr. izbegavajti veće transportne aktivnosti u vreme saobraćajnog špica;</li> <li>Aktivno upravljati saobraćajem ako je to potrebno za siguran i pogodan prolaz za javnost prilikom dopremnja materijala i opreme na lokaciju;</li> <li>Postaviti znakove upozorenja/putokaze tako da gradilište bude jasno vidljivo, a javnost upozorena na sve potencijalne opasnosti</li> </ol>
F. Socijalna i zdravstvena i bezbednosna pitanja	Zaštita ljudskog zdravlja	<ol style="list-style-type: none"> <li>Obezbediti na lokaciji kontakt osobe koje su zadužene za komunikaciju i prijem zahteva / žalbi od lokalnog stanovništva na na nivou lokacije objekta;</li> <li>Ako je lokacija naseljena, zabranite građevinske aktivnosti noću.</li> <li>Pravilno obeležiti objekat (tablu sa osnovnim podacima o potprojektu, uključujući i dostupnost žalbenih mehanizama) sprečavajući ulazak i izlazak nezaposlenih u objekat da se mešaju i komuniciraju sa radnicima.</li> <li>Za građevinske radnike – potrebna je primena zakonski propisanih zdravstvenih i bezbednosnih mera: <ol style="list-style-type: none"> <li>korišćenje odgovarajuće zaštitne odeće i opreme (maske protiv prašine, iverja i drvenih vlakana, šlemovi, kao i sigurnosni pojasevi za rad na visini, itd.); i druga oprema za rad u skladu sa potrebama;</li> <li>održavanje dobrog nivoa lične higijene;</li> <li>zdravstvena zaštita – obezbeđivanje kompleta prve pomoći i lica obučenih za pružanje prve pomoći na gradilištu tokom izvođenja radova;</li> </ol> </li> <li>Adekvatne protivpožarne mere su provedene i oprema je dostupna .</li> <li>Svi radnici su prošli adekvatnu obuku.</li> <li>Procedure i planovi su predstavljeni i dostupni zaposlenima.</li> <li>Znakovi opasnosti i obavezognog nošenja opreme su postavljeni na vidljiva mesta.</li> <li>Pristup gradilištu je jasno označen.</li> <li>Opasni delovi gradilišta su jasno ozačeni i ograćeni.</li> <li>Svi objekti moraju da imaju važeći Plan evakuacije i spasavanja. Po potrebi plan će se ažurirati.</li> <li>Vrtić zadovoljava sve protivpožarne nacionalne zakone i standarde.</li> </ol>

deo 2: EKOLOŠKA I SOCIJALNA PROCENA		
		<p>13. Izvršiti sve neophodne radnje i provere da se osigura da je objekat nakon izvođenja radova siguran za upotrebu.</p>
<b>G. Izbijanje i širenje virusa COVID-19</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organizovati radove tako da se maksimalno izbegava grupisanje radnika na malom prostoru.</li> <li>2. Održavati potrebnu distancu (2m).</li> <li>3. Obezbediti lična zaštitna sredstva za radnike u skladu sa propisanim merama (maske i rukavice).</li> <li>4. Obezbediti tekuću čistu vodu na gradilištu, sapune i dezinfekciona sredstva.</li> <li>5. Obezbediti dovoljan broj kanti za smeće i redovno ih prazniti.</li> <li>6. Jasno odvojiti komunikacione linije koje koriste radnici i korisnici objekta kako ne bi dolazilo do kontakta.</li> <li>7. Primeniti sve mere iz plana za bezbednost i zdravlje vezano za izbijanje i širenje virusa COVID-19.</li> <li>8. Uskladiti procedure sa zahtevima nacionalnih institucija i preporukama Svetske zdravstvene organizacije.</li> </ol>
<b>H. Izmeštanje dece u druge škole i ustanove tokom građevinskih radova</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proceniti fizičke kapacitete objekata (prostora) domaćina koji prima decu iz objekta u kome se izvode radovi.</li> <li>2. Komunicirajte sa objektima domaćina i rano najavite mogući priliv dece.</li> <li>3. Poboljšati komunikaciju među različitim starosnim grupama unutar klastera domaćina i preraspoređene dece.</li> <li>4. Uverite se da sanitarni i higijenski uslovi u objektima za privremeno izmeštanje mogu podržati priliv dece usled drugačije organizacije rada.</li> <li>5. Nevoljno premeštanje treba izbegavati tamo gde je to moguće ili minimizirati, istražujući sve održive alternativne. Uvidom u pripremljena obaveštenja za roditelje/staratelje.</li> <li>6. Osigurati mogućnost korišćenja pre početka građevinskih radova, kako bi se osigurala potpuna usklađenost s propisima Republike Srbije i zajmodavca i osigurala puna primena PzUŽSSO od strane Korisnika i obezbedila efikasna povezanost PzUŽSSO s drugim dokumentima ugovora.</li> </ol>

## DEO 3: Plan monitoringa

DEO 3: PLAN MONITORINGA							
Faza	Koji se parametar prati?	Gde?	Kako će se pratiti parametar?	Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?	Zašto će se pratiti parametar?	Trošak	Odgovornost
<b>FAZA PRIPREMANJA PREDMERA I PREDRAČUNA</b>							
	Uključivanje odredbi PzUŽSSO u ugovore  Status potrebnih dozvola i planova (Plan organizacije gradilišta, Plan za upravljanje otpadom Imenovana osoba za prijem žalbi, Plan za zaštitu bezbednosti i zdravlja na radu).	Na lokaciji Investitora i Izvođača	Pregled neophodnih dozvola, planova i ugovora sa Izvođačima	Pre početka građevinskih radova	Kako bi se osigurala potpuna usklađenost s propisima Republike Srbije i zajmodavca. Kako bi se osigurala puna primena PzUŽSSO od strane Izvođača i obezbedila efikasna povezanost PzUŽSSO s drugim dokumentima ugovora.	Nema	Izvođač Stručni nadzor Investitor JUP
	Blagovremeno obavestiti roditelje/staratelje o tačnom datumu premeštanja dece i vremenu trajanja izmenjenog	Na lokaciji objekta	Uvidom u pripremljena obaveštenja za roditelje/staratelje. Osigurati mogućnost korišćenja	Pre početka građevinskih radova	Kako bi se osigurala puna primena PzUŽSSO od strane korisnika i obezbedila efikasna povezanost PzUŽSSO s drugim	Nema	Stručni nadzor Investitor JUP Korisnik

DEO 3: PLAN MONITORINGA							
Faza	Koji se parametar prati?	Gde?	Kako će se pratiti parametar?	Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?	Zašto će se pratiti parametar?	Trošak	Odgovornost
	rasporeda, kao i o uslovima tokom izmenjenog rasporeda		žalbenog mehanizma		dokumentima ugovora.		
Dizajn	Vatrootpornost i bezbednost korišćenih materijala	Tehnička dokumentacija	Pregledom tehničkih specifikacija	Pre početka radova	Osiguradnje dugoročne bezbednosti dece i zaposlenih u vrtiću i školi		Izvođač Stručni nadzor JUP
FAZA RENOVIRANJA							
	Uspostavljanje i sprovođenje odgovarajućih procedura, urednost, organizacija i bezbednost gradilišta,	Na lokaciji objekta	Provera planova i ugovora sa Izvođačima	Pre početka građevinskih radova	Kako bi se na najmanju meru smanjio rizik od nepovoljnih uticaja na životnu sredinu, bezbednost i zdravlje na radu usled nepostojanja ili nepoštovanja relevantnih procedura.	Nema	Izvođač Stručni nadzor JUP
Obezbeđivanje građevinskog materijala	Nabavka građevinskog materijala od licenciranih	Kancelarija ili skladište izvođača	Verifikacija dokumenata	Tokom zaključenja	Osigurati pouzdanost građevinskih materijala i njihovu		Izvođač Stručni nadzor JUP

DEO 3: PLAN MONITORINGA							
Faza	Koji se parametar prati?	Gde?	Kako će se pratiti parametar?	Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?	Zašto će se pratiti parametar?	Trošak	Odgovornost
	dobavljača / dobavljača			ugovora o izvođenju radova	sigurnost za zdravje ljudi		
	Plan za upravljanje otpadom za sve proizvedene tokove otpada;	Na lokaciji objekta	Vizuelna provera, Provera dokumentacije – Plan za upravljanje otpadom, licence odlagališta i prevoznika, dokumenti o kretanju otpada (količine, vrste, itd.)	Pre početka radova	Kako bi se smanjila proizvodnja otpada i obezbedio odgovarajući način odlaganja otpada.		Izvođač Stručni nadzor Gradske službenici: komunalni inspektor i inspektor za zaštitu životne sredine
	Primenjeni propisi za bezbednost zajednice i mere zaštite definisane Planom	Lokacija objekta	Vizuelne provere	Na početku radova i svakog radnog dana do završetka radova	Kako bi se smanjili zdravstveni i bezbednosni rizici – povrede članova lokalne zajednice		Izvođač Stručni nadzor
	Plan za upravljanje otpadom za sve proizvedene tokove otpada	Na lokaciji objekta	Vizuelna provera, Provera dokumentacije – Plan za upravljanje otpadom, licence odlagališta i prevoznika,	Pre početka radova	Kako bi se smanjila proizvodnja otpada i obezbedio odgovarajući način odlaganja otpada.		Izvođač Stručni nadzor

DEO 3: PLAN MONITORINGA							
Faza	Koji se parametar prati?	Gde?	Kako će se pratiti parametar?	Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?	Zašto će se pratiti parametar?	Trošak	Odgovornost
			dokumenti o kretanju otpada ukoliko generisani otpad to zahteva (količine, vrste, itd.)				
	Plan evakuacije i spasavanja korisnika; Plan odrzavanja i sigurnosti	U objektu	Vizuelne provere	Prije zavrsetka radova	Sigurnost dece	Trošak korisnika	Korisnik, JUP
	Plan evakuacije ispasavanja tokom radova	U objektu/uredu Izvođača	Vizuelne provere	Prije pocetka radova	Sigurnost zaposlenika	Uključen u trošak projekta	Izvođač Stručni nadzor
	Prisustvo građevinskog otpada (naročito stakla) i prašine nastalih tokom renoviranja Proizvodnja različitih vrsta otpada	U objektu	Vizuelne provere	Za lomljeno staklo odmah / za prašinu svakodnevno po završetku radova, za inertni otpad na svaka dva dana (zavisno od količine	Kako bi se izbegle i smanjile na najmanju meru povrede i udisanje prašine.		Izvođač Stručni nadzor

DEO 3: PLAN MONITORINGA							
Faza	Koji se parametar prati?	Gde?	Kako će se pratiti parametar?	Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?	Zašto će se pratiti parametar?	Trošak	Odgovornost
				generisanog otpada)			
	Nivo prašine – fine čestice	Na lokaciji objekta	Vizuelne provere i instrumenti za merenje po potrebi; merenje nakon negativnog nalaza inspekcije ili pristigle zalbe lokalnog stanovništva	Samo tokom renoviranja, periodično (u špicu rada)	Kako bi se izbeglo i smanjilo na najmanju meru nakupljanje prašine u vazduhu i smanjili rizici po zdravlje radnika i okolnog stanovništva.		Izvođač Stručni nadzor
	Prikupljanje, prevoz i skladištenje opasnog otpada (ukoliko ga ima)	Na lokaciji objekta	Vizuelne provere i instrumenti za merenje po potrebi; merenje nakon negativnog nalaza inspekcije ili pristigle zalbe lokalnog stanovništva	Samo tokom renoviranja, periodično (u špicu rada)	Kako bi se izbeglo i smanjilo na najmanju meru nakupljanje prašine u vazduhu i smanjili rizici po zdravlje radnika i okolnog stanovništva.		Izvođač Stručni nadzor Licencirani operater
	Buka od građevinskih radova	Na lokaciji objekta	Auditivno praćenje nivoa buke i beleženje žalbi lokalnog stanovništva. U slučaju žalbi	Redovno tokom radova, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom	Kako bi se pratilo da li su nivoi buke iznad ili ispod praga prihvatljivosti za to konkretno područje.		Izvođač Stručni nadzor

DEO 3: PLAN MONITORINGA							
Faza	Koji se parametar prati?	Gde?	Kako će se pratiti parametar?	Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?	Zašto će se pratiti parametar?	Trošak	Odgovornost
			uvesti svakodnevno merenje buke u prostorijama vrtića				
	Broj primljenih žalbi u vezi sa povišenom bukom, vibracijama i prašinom	Kroz registar žalbi	Kroz registar žalbi	Kontinuirano	Kako bi se blagovremeno identifikovali eventualni nedostaci u usvojenim merama za suzbijanje povišene buke, vibracija i prašine		MPNTR Izvođač Stručni nadzor
	Broj primljenih žalbi u vezi sa pristupom predškolskoj ustanovi i bezbednošću saobraćaja	Kroz registar žalbi	Kroz registar žalbi	Kontinuirano	Kako bi se blagovremeno identifikovali eventualni nedostaci u usvojenim merama za bezbednost saobraćaja		MPNTR Izvođač Stručni nadzor
Zdravlje i bezbednost	Snabdevanje građevinskih radnika radnom odećom i ličnom zaštitnom	Objekat u kome se vrše aktivnosti rekonstrukcije	Inspekcija aktivnosti	Čitav period izvođenja radova	Smanjiti verovatnoću traume i nezgoda za radnike	Nema posebnih dodatnih troškova:	Izvođač radova

DEO 3: PLAN MONITORINGA							
Faza	Koji se parametar prati?	Gde?	Kako će se pratiti parametar?	Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?	Zašto će se pratiti parametar?	Trošak	Odgovornost
	<p>opremom (LZO); Strogo poštovanje pravila rada građevinske opreme i upotrebe OZO</p> <p>Pridržavanje svih zakonom propisanih mera zdravlja i bezbednosti na radu</p> <p>Pridržavanje svih mera i preporuka za sprečavanje širenja virusa COVID 19</p>	(tekuće održavanje)					
FAZA KORIŠĆENJA OBJEKTA							
	Plan za redovno i preventivno održavanje objekata	Pre početka rada objekta i tokom koriscenja objekta	Pregled plana	Na početku rada objekta i tokom koriscenja objekta	Kako bi se korisnicima objekta obezbedilo bezbedno radno okruženje rizici po zdravlje sveli na najmanju moguću meru	tekući	Osoblje predškolskog objekta Gradski službenici: komunalni inspektor i inspektor za

DEO 3: PLAN MONITORINGA							
Faza	Koji se parametar prati?	Gde?	Kako će se pratiti parametar?	Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?	Zašto će se pratiti parametar?	Trošak	Odgovornost
							zaštitu životne sredine
	Bezbednost – Plan nabavke i sigurnosnih specifikacija, Plan čišćenja i dezinfekcije, Plan održavanja prostorija, igrališta i opreme	Pregled dokumentacije i u objektu	Pregled plana nabavke i sigurnosnih specifikacija opreme u slučaju inspekcije. Redovna provera sigurnosti i održavanje unutrašnjih i spoljašnjih prostora; Plan čišćenja i dezinfekcije opreme redovno i u skladu sa uslovima propisanim za slučaj širenja virusa COVID-19	Na početku rada objekta i periodično	Zaštita zdravlja korisnika i zaposlenih		Osoblje predškolskog objekta Gradski službenici: komunalni inspektor
Plan reagovanja u hitnim situacijama uključujući i	Mere protivpožarne zaštite - sistem za dojavu požara, za	U objektu	Na početku rada i periodično	Tokom rada objekta	Smanjiti rizik po decu i zaposlene		Osoblje predškolskog objekta; Gradska služba

DEO 3: PLAN MONITORINGA							
Faza	Koji se parametar prati?	Gde?	Kako će se pratiti parametar?	Kada će se pratiti parametar (učestalost merenja)?	Zašto će se pratiti parametar?	Trošak	Odgovornost
reagovanje u slučaju požara	lokaciju požara, panik lampe, postojanje rezervnog sigurnosnog sistema za napajanje prostorija, obuka zaposlenih.						– ovlašćena institucija

Procena uticaja –renoviranje i opremanje postojećeg objekta									
Životna sredina	Vrsta uticaja	Pozitivan ili negativan	Jačina uticaja	Domet/lokacija javljanja uticaja	Vreme javljanja utica	Trajanje uticaja	Povratan/nepovratan uticaj	Verovatnoća uticaja	Značaj
Otpad (očekuju se manje kolicine gradjevinskog i ambalažnog otpada,	uticaji na životnu sredinu i zdravlje usled neodgovarajućeg upravljanja različitim vrstama otpada	negativan	lokalan	na lokaciji nastanka i odlaganja	u fazi izgradnje	kratkorocan	nepovratan/povratan	umerena	umeren
Buka i vibracije	buka izazvana izvođenjem građevinskih radova i prevozom i vibracije vozila za prevoz građevinskog materijala, prevoz radnika i prevoz otpada	negativan	lokalan	na lokaciji	u fazi izgradnje	kratkorocan	povratan	mala	mali
Bezbednost i zdravlje na radu	Uticaj na život, zdravlje i sigurnost zaposlenih na gradilištu	negativan	lokalan	na lokaciji	u fazi izgradnje	mogući dugoročan	može biti povratan i nepovratan	mala	bezbednost i zdravlje na radu

## Prilozi

### Prilog 01: Zaštita životne sredine i socijalno okruženje

ZAKLJUČCI:

Predložene ocene rizika za životnu sredinu i socijalni rizik (nizak).

*Navedite obrazloženja:*

Svi proučeni potencijalni uticaji ocenjeni su kao negativni, njihovo dejstvo je ograničena na lokalno područje na kom se javljaju, a obim je lokalizovan na gradilište potprojekta. Većina utvrđenih uticaja prisutna je u fazi izvođenja građevinskih radova na ovom potprojektu, njihovo trajanje je uglavnom kratkotrajno i svi se mogu neutralisati. Po verovatnoći, utvrđeni uticaji ocenjeni su kao malo verovatni, izuzev stvaranja otpada, koji se smatraju izvesnim. Značaj skoro svih utvrđenih uticaja je mala, izuzev uticaja koji se tiču stvaranja otpada i upravljanja otpadom, koji se smatraju umerenim.

.

Izveštaj o proceni uticaja na socijalno okruženje pruža detaljan pregled socijalnih rizika povezanih sa ovim projektom i odgovarajuće mere ublažavanja, pružajući informacije o odgovornostima različitih zainteresovanih strana u sprovođenju ovog Plana i čuvanja socijalnog okruženja u operativnom području ovog potprojekta. Glavne utvrđene oblasti rizika jesu mogući uticaji na zdravlje i bezbednost angažovanih radnika i stanovništva usled aktivnosti izgradnje. Socijalni rizik po porodice i decu koja će u kratkom periodu trajanja radova biti izmeštena iz svoje sobe je vremenski ograničen, biće blagovremeno i planski sproveden uz mogućnost aktiviranja žalbenog mehanizma. Obzirom na obim radova, koji je izuzetno mali, očekuje se da radovi budu završeni u roku kraćem od dve nedelje. Svest o kompenzaciji privremenog premeštanja prisutna je zahvaljujući proširenju budućih koristi, nakon završetka adaptacije.



Nataša Đokić, Specijalista za zaštitu životne sredine i socijalna pitanja

## Prilog 02: Lokacija objekta u Opštini Sopot



Lokacija KP br. 135/3 KO Ralja (izvor: <https://a3.geosrbija.rs/katastar>)



Lokacija KP br. 1808 KO Sopot (izvor: <https://a3.geosrbija.rs/katastar>)

## Prilog 03: Odobrenje za izvođenje radova – Opština Sopot, Ralja

Sekretarijat za opšte i upravne poslove Skupštine opštine Sopot, Odsek za privrednu nadležan za poslove gradjevinarstva rešavajući po sahtevo Opštine Sopot iz Sopota na osnovu čl. 23. Osnovnog zakona o izgradnji investicionih objekata ("Sl. list SPRJ", br. 20/67), člana 17 Odluke o izgradnji objekata gradjana i građansko pravnih lica na području naseljenog mesta Sopot i Ralja ("Sl. list grada Beograda", br. 25/67) i člana 20. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SPRJ", br. 18/65), donosi

### R E Š B N J E O gradjevinskoj dozvoli

1. Odobrava se Opštini Sopot iz Sopota kao investitoru da može sagraditi objekat - centar za predškolsko vaspitanje dece na kp. br. 135/3 i 135/6 k.o. Ralja pod uslovom da se pridržava projekta br. 946 zavedenog kod ovog organa koji je izradio Biro za projektovanje "Oblik" iz Smed. Palanke. Investitor može otpočeti sa radovima tek pošto rešenje postane izvršno.

2. Izvodjač je dužan prijaviti ovom organu dan otpočinjanja radova na izgradnji objekta i to najmanje 8 dana pre njihovog početka čl. 30 Osnovnog zakona o izgradnji investicionih objekata.

3. Investitor je dužan po završetku kopanja i podizanja temelja obavestiti gradjevinski organ Skupštine opštine Sopot, radi pregleda istih.

Po završetku radova na izgradnji objekta investitor će se obratiti ovom organu radi tehničkog prijema i davanja dozvole za upotrebu.

Ovo odobrenje predstaje da važi ako se izgradnja objekta ne počene u roku od jedne godine, od dana dostve ovog rešenja.

### O b r a z l o ž e n j e

Investitor Opština Sopot iz Sopota ul. Kosmajka br.5. podnela je sahtev da joj se odobri izgradnja objekta-centra za predškolsko vaspitanje dece, na mestu kako je nesnaženo u tački 1 dispozitivu.

Uz molbu je podnela sledeće priloge;


1. Projekat objekta
2. Saglasnost sanitarne inspekcije na projekat o8-05 br. 1618/1-70.
3. Predračun radova iznos 611.908,30 din.

Odsek za privredu, posle pregleda dokumentacije i uvidjaja na gradilištu, ustanovio je da investitor ispunjava uslove za dobijanje gradjevinske dozvole pa je doneo rešenje kao u dispozitivu.

Protiv ovog rešenja nesadovoljna strana može izjaviti žalbu Gradskom Sekretarijatu za gradjevinsko-komunalne poslove grada Beograda u roku od 15 dana od dana dostave ovog rešenja. Žalba se predaje preko ovog organa.

Za ovo rešenje nije naplaćena taksa po čl. 19 stav 1 OZAT-a. Rešeno u Sekretarijatu za opšte i upravne poslove Skupštine opštine Sopot, Odseku za privredu dan 8.6.1970. god. pod br. o3/2-Üp. 946 70.

MJ/JR



1.1.

Izvješće

Odeljenje za upravne poslove Skupštine opštine Šepot, nadležno za poslove gradjvinarstva na osnovu člana 35. Osnovnog zakona o izgradnji investicijskih objekata ("Sl. list SPRJ" br. 2e/67), člana 16 Pravilnika o tehničkom pregledu investicijskih objekata ("Sl. glasnik SRS" br. 9/69) i izveštaja komisije o isvršenom tehničkom pregledu od 15.5.1972 godine, donosi

R E S E N J E

1. ODGOVARA SE upotreba - korišćenje novogradnjene objekta: Ustanove za dnevni boravak školske i predškolske dece na kat.parcelama broj 135/3 i 135/6 k.o Ralja u Ralji koje je radeve za račun investitora Opština Šepot - Fonda za neposrednu dečiju zaštitu isvelo Gradjevinske preduzeće "Isogradnja" iz Mladenovca.

2. Izveštaj komisije o isvršenom tehničkom pregledu od 15.5.1972 godine u celosti se usvaja i čini sastavni deo ovog rešenja.

3. Obavezuju se Centar za socijalni rad iz Šepota da pre početka korišćenja objekta pričavi način i mišljenje instituta za zaštitu na radu.

O b r a z l e t e n j e

Opština Šepot - Fond za neposrednu dečiju zaštitu kao investitor obraća se zahtevom za tehnički pregled isvedenih radeva na izgradnji objekta: Ustanove za dnevni boravak školske i predškolske dece u Ralji.

Rešenjem ovog organa br.351-25-1/72-e3/2 od 10.5.1972 godine, obrazovana je komisija sa tehničkim pregled isvedenih radeva na objektu Ustanove za dnevni boravak školske i predškolske dece u Ralji čiji je investitor Opština Šepot - Fond za neposrednu dečiju zaštitu a radeve je isvelo Gradjevinske preduzeće "Isogradnja" iz Mladenovca.

Komisija odredjena prednjim rešenjem sastala se na licu mesta dana 15.5.1972 godine, isvršila tehnički pregled isvedenih radeva i zapisnikom od 15.5.1972 godine, konstatovala da je objekat isведен prema odobrenoj dokumentaciji. Komisija je predlažila da se odobri korišćenje objekta a da se nedostaci navedeni u zapisaniku otkloni do 31.7.1972 godine.

Kako su nedostaci na objektu otklonjeni, te je ovaj organ i doneo rešenje kako dispositiv glasi.

Pretiv ovog rešenja nezadovoljna strana može isjaviti žalbu Gradskom sekretarijatu sa komunalno-gradjevinske poslove grada Beograda u roku od 15 dana od dana prijema ovog rešenja. Žalba se predaje preko ovog Odeljenja.

Za ovo rešenje nije naplađena taksa po čl.19 stav 1. OZAT-a.

Rešeno u Odeljenju za upravne poslove, Skupština opštine Šepot, dana 3.II.1972 godine, pod brojem 351-25-72-e3/2.

Nadatelj,  
/M.P./ — Svetislav Stevanović, s.r.

6.07.1969.

Sekretarijat za opšte i upravne poslove Skupštine opštine Sopot, Odsek za privrednu nadležan za poslove gradjevinarstva rešavajući po zahtevu Skupštine opštine Sopot iz Sopota na osnovu čl. 23. Osnovnog zakona o izgradnji investicionih objekata /"Službeni list SFRJ", br. 20/67/, člana 17. Odluke o izgradnji objekata gradjana i građansko pravnih lica na području naseljenog mesta Sopot i Rača /"Službeni list grada Beograda", br. 25/67/ i člana 202. Zakona o opštem upravnom postupku /"Službeni list SFRJ", br. 18/65/, donosi

#### R E S E N J E

#### O gradjevinskoj dozvoli

1. Odobrava se Skupštini opštine Sopot iz Sopota, Ul. Kosmajска, br. 5. kao investitoru da može sagraditi investicioni objek - Ustanovu za dnevni boravak predškolske i školske dece na kat.parce- li br. 3/1 K.O. Sopot pod uslovom da se pridržava projekta koji je izradio Biro za projektovanje "Oblik" iz Smederevske Palanke a koji je zaveden kod ovog organa pod br. 03/2-731/69, gradjevinsko tehničkih propisa i određenih urbanističko tehničkih uslova. Investitor može otpočeti sa radovima tek početkom rešenja postane izvršno.

2. Investitor je dužan prijeviti ovom organu dan otpočinjanja radova na izgradnji investicionog objekta i to najmanje 8 dana pre njihovog početka čl. 30. Osnovnog zakona o izgradnji investicionih objekata.

3. Investitor je dužan po završetku kopanja i podizanja temelja obavestiti gradjevinski organ Skupštine opštine Sopot, radi pregleda istih.

Po završetku radova na izgradnji investicionog objekta investitor će se obratiti ovomorganu radi tehničkog prijema i davanja dozvole za upotrebu.

Ovo odobrenje prestaje da važi ako se izgradnja investicionog objekta ne počne u roku od jedne godine, od dana dostave ovog rešenja.

#### O b r a z l o ž e n j e

Investitor Skupština opštine Sopot iz Sopota Ul. Kosmajска 5. podnosi je zahtev da joj se odobri izgradnja investicionog objekta - Ustanove za dnevni boravak predškolske i školske dece na mestu kako je naznačeno u tač. 1. dispozitiva.

Uz molbu je podneta sledeće prilog:

1. Projekat objekta,

2. Urbanističko-tehničke uslove,

3. Rešenje o saglasnosti Sanitarne inspekcije

08-04 br. 1658/1-69 od 16.6.1969. godine.

4. Predračun radova iznosi 830.593,5 din.

5. Izvođač radova prijavili su Gradjevinsko preduzeće "Banija" iz Sopota.

Sekretarijat Skupštine opštine Sopot, Odsek za privrednu, posle pregleda dokumentacije i uvidjaja na gradilištu, ustanoviće je da investitor ispunjava uslove za dobijanje gradjevinske dozvole pa je doneo rešenje kao u dispozitivu.

Protiv ovog rešenja nezadovoljna strana može izjaviti žalbu Gradskom Sekretarijatu za gradjevinsko-komunalne poslove u roku od 15 dana od dana dostave ovog rešenja. Žalba se predaje preko ovog organa.

Za ovo rešenje nije naplaćena taksa po čl. 19. st. 1 OZAT-a.

Rešeno u Sekretarijatu Skupštine opštine Sopot, Odseku za privredu dana 20.6.1969. godine pod br. 03/2-UP-731/69.

P.Č. Načelnika  
Sef Odseka za privredu,  
Korčulj Dobrilje  
*(Handwritten signature)*

## Prilog 04: Žalbeni formular

### МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Пројекат

#### „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ Жалбени формулар

Уколико имате питања или примедбе на активности и процедуре током реализације пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, молимо Вас да попуните овај формулар.

Напомињемо да се можемо бавити искључиво питањима или примедбама директно везаним за овај пројекат, а не на општи рад Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Контакт подаци			
Ваше име и презиме и контакт подаци неће бити објављени, нити ће бити доступни јавно. Ови подаци ће бити коришћени искључиво за евентуалну даљу комуникацију са Вама у вези послатог питања или жалбе.			
Име:	Овде упишите име	Презиме:	Овде упишите презиме
Пол подносица питања или жалбе (служи искључиво у сврху статистичке обраде и аналитичког приказа; изјашњењем дајете пристанак на статистичку обраду података):		<input type="checkbox"/> Мушки <input type="checkbox"/> Женски	
Електронска адреса (e-mail):	Број телефона:		
Овде упишите e-mail адресу	Овде упишите бр. телефона		
Поштанска адреса – за пријем писаног одговора (молимо Вас да упишете пуну адресу: улица и број, поштански број места и назив места):		Овде упишите поштанску адресу	

Питање или притужба	
Питање или опис притужбе (ово поље је обавезно попунити):	
Овде описите шта је разлог Ваше притужбе	
Уколико је питање или притужба везана за одређени конкретан догађај или инцидент, молимо Вас наведите место и датум где и када се то догодило, као и да ли се ради о поновљеном догађају или инциденту:	
Овде описите конкретан догађај, са више детаља	
Како видите решавање проблема (шта сматрате да би требало да се додели да би се решио проблем)?	
Овде описите	

## Prilog 05: Obaveštenje – najava Javnih konsultacija



Република Србија  
Министарство просвете,  
науке и технолошког развоја



ВЕЛИКИ ЉУДИ  
ОД МАЛИХ НОГУ  
ПРОЈЕКАТ ИНКЛУЗИВНОГ  
ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА  
И ОБРАЗОВАЊА



THE WORLD BANK  
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

# POZIV ZA JAVNE KONSULTACIJE

Predstavljanje dokumentacije za izvođenje radova na održavanju objekta u naselju Ralja na teritoriji Gradske opštine Sopot, za potrebe PU „Naša radost“ Sopot, objekat “Leptirić”

Poštovani,

pozivamo Vas, kao predstavnike zainteresovane javnosti, da prisustvujete Javnoj prezentaciji budućih radova na sanaciji dela objekta u naselju Ralja, Gradska opština Sopot. Javne konsultacije će se održati:

**23. 02. 2024. godine u prostorijama PU „Naša radost“ objekat “Leptirić”**

**u naselju Ralja sa početkom u 17:00 h**

Svrha i cilj javnih konsultacija je predstavljanje planiranih budućih aktivnosti na uređenju navedenih prostorija u vrtiću, upoznavanje sa planiranim intervencijama, kako bi se ostvarila komunikacija sa lokalnom zajednicom. Cilj predstavljanja planiranih aktivnosti je mogućnost davanja primedbi i iznošenje komentara na planirane radove. Prisutnima će biti predstavljen proces sprovodenja Plana za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima, odgovornim za implementaciju i kontrolisanje mera za ublažavanje uticaja. Ceo proces sprovodi se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i pravilima Svetske banke.

**Realizaciju aktivnosti sprovodi „ITRO-COOP“ doo Arilje u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „Projekat inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja“ uz pomoć zajma Svetske banke.**

U Sopotu, 18.02.2024.godine

U ime projektnog tima

Uprava predškolske ustanove  
„Naša radost“

## POZIV ZA JAVNE KONSULTACIJE

Predstavljanje dokumentacije za izvođenje radova na održavanju objekta u Gradskoj opštini Sopot, za potrebe PU „Naša radost“ objekat „Švrća“

Poštovani,

pozivamo Vas, kao predstavnike zainteresovane javnosti, da prisustvujete Javnoj prezentaciji budućih radova na sanaciji dela objekta u naselju Sopot, Gradska opština Sopot . Javne konsultacije će se održati:

**23. 02. 2024. godine u prostorijama PU „Naša radost“ objekat „Švrća“**  
**u opštini Sopot sa početkom u 16:00 h**

Svrha i cilj javnih konsultacija je predstavljanje planiranih budućih aktivnosti na uređenju navedenih prostorija u vrtiću, upoznavanje sa planiranim intervencijama, kako bi se ostvarila komunikacija sa lokalnom zajednicom. Cilj predstavljanja planiranih aktivnosti je mogućnost davanja primedbi i iznošenje komentara na planirane radove. Prisutnima će biti predstavljen proces sprovodenja Plana za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima, odgovornim za implementaciju i kontrolisanje mera za ublažavanje uticaja. Ceo proces sprovodi se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i pravilima Svetske banke.

**Realizaciju aktivnosti sprovodi „ITRO-COOP“ doo Arilje u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja “Projekat inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja” uz pomoć zajma Svetske banke.**

U Sopotu, 18.02.2024.godine

U ime projektnog tima

Uprava predškolske ustanove  
„Naša radost“



